

ZAŁ. 2. HARMONOGRAM RZECZOWY																								
		Kwartał:	IV 2018	I 2019	II 2019	III 2019	IV 2019	I 2020	II 2020	III 2020	IV 2020	I 2021	II 2021	III 2021	IV 2021	I 2022	II 2022	III 2022	IV 2022	I 2023	II 2023	III 2023	IV 2023	
D Z I A Ł A N I A P R Z Y G O T O W A W C Z E W Y K O N A N E / D O W Y K O N A N I A	1.	DECYZJA RDOŚ																						
	2.	DECYZJA O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO																						
	3.	POZWOLENIE NA BUDOWĘ																						
	4.	POMIARY SPADKÓW POPRZECZNYCH I PODŁUŻNYCH																						
	5.	BADANIA NOŚNOŚCI PASA STARTOWEGO																						
	6.	POMIAR RZĘDNYCH WYSKOŚCIOWYCH																						
	7.	BADANIA GEOTECHNICZNE																						
	8.	BADANIA GEORADAREM																						
	9.	INWENTARYZACJA INFRASTRUKTURY ISTNIEJĄCEJ																						
	10.	MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH																						
	13.	KONCEPCJA PROJEKTOWA																						
	14.	PROJEKT BUDOWLANY																						
	15.	PROJEKT WYKONAWCZY																						
	16.	PROCES ZARZĄDZANIA ZMIANĄ																						
	17.	ANALIZA RYZYKA																						
	17.	WNIOSEK ADRC																						
	18.	WYSYŁKA SUPLEMENTU DO AIP																						
	D Z I A Ł A N I A R E A L I Z A C J I P R O J E K T U	1.	WYBÓR INŻYNIERA KONTRAKTU																					
2.		WYBÓR WWYKONAWCY																						
3.		OPERACYJNY PLAC BUDOWY																						
4.		SZKOLENIA																						
5.		PUBLIKACJA SUPLEMENTU AIP																						
6.		BUDOWA / REALIZACJA ZMIANY																						
7.		PROCES CERTYFIKACJI																						
8.		ZMIANY W DOKUMENTACJI OPERACYNEJ																						
9.		WDROŻENIE DO UŻYTKU OPERACYJNEGO																						

Strona 1