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Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 

Rozdział I 

FORMULARZ AKTU UMOWY 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: WIM.DEA.0812.15.2020 pn.: 

„Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS” - zadanie 

inwestycyjne współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na 

lata 2014 – 2020.  

Niniejszy Kontrakt zostaje zawarty w dniu ………………….…..  w …………………..….  pomiędzy: 

„Warmia i Mazury” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Rejestrze 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod pozycją KRS: 0000399439 prowadzonym przez 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego,  

siedziba: Szymany 150, 12-100, Szczytno; 

Kapitał zakładowy: 175 536 000,00 zł.; 

Numer Regon: 281345971; 

Numer NIP: 7451842294; 

reprezentowaną, zgodnie z reprezentacja ujawnioną w KRS przez: 

1)………………………………………………………………………………………………………, 

2)…………………………………………………………………………………………………….., 

w dalszej części tej umowy zwana Zamawiającym albo Stroną 

 

oraz 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowanym przez : 

1)…………………………………………………………………………………………………...., 

2)……………………………………………………………………………………………………., 

 w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą albo Stroną,  

 

Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych [Dz.U.2019.1843 tj. z dnia 2019.09.27], Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje 

się do wykonania robót polegających na: Dostosowaniu infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II 
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kategorii systemu ILS, których wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity j.w.). Przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest z środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.  

 

Będące przedmiotem niniejszego Kontraktu obowiązki Wykonawcy, w dalszej jej części zwane będą 

„Robotami“ i stanowią zespół czynności szczegółowo opisanych w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamowienia [dalej SIWZ], stanowiących integralną część tego Kontraktu pt. Opis 

Przedmiotu Zamówienia (w tym między innymi roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, 

wykonywanie czynności oblotów urządzeń, uzyskiwanie wpisów do właściwych rejestrów, 

podejmowanie czynności, których efektem będzie certyfikacja urządzeń a także certyfikacja lotniska  

w związku z dokonywaną modernizacją) a także Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe w rozumieniu 

Warunków Kontraktu.   

 

Strony niniejszym postanawiają co poniżej następuje: 

1. Kontrakt będzie realizowany zgodnie z warunkami określonymi w „Warunkach Kontraktowych dla 

Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego ” -czwarte 

wydanie angielsko-polskie 2008 tłumaczenie pierwszego wydanie w języku angielskim 1999 r. [Warunki 

Ogólne Kontraktu] i w Warunkach Szczególnych Kontraktu. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie 

będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Akcie Umowy a jeśli tego w tym miejscu nie 

zdefiniowano to w Warunkach Kontraktu czyli Warunkach Ogólnych Kontraktu zmienionych przez 

Warunki Szczególne Kontraktu. 

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna cześć  

niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa: 

(a) niniejszy Akt Umowy (Rozdział I Kontraktu); 

(b) Warunki Szczególne Kontraktu ( Rozdział III Kontraktu); 

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział II Kontraktu); 

(d) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ); 

(e)Dokumentacja Wykonawcza (Załącznik nr 1 b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);  

(f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w pozostałym zakresie wobec jej Załączników  

nr 1a i nr 1b.  

(g)Oferta Wykonawcy z dnia ___.___._____ roku wraz z załącznikami; 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i zakończyć Roboty oraz usunąć ewentualne wady 

w całkowitej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 
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4.1 Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie w nich wad 

Cenę Kontraktową, w terminach i na zasadach opisanych  w Kontrakcie. 

4.2 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, zgodnie z Ofertą Wykonawcy za wykonanie Robót i usunięcie  

w nich wad, wynosi: 

-Zamówienie Podstawowe: 

netto ____________ zł (słownie złotych: _____________________________________)  

plus ____ % podatek VAT _________ zł (słownie złotych: ______________________),  

co łącznie stanowi kwotę brutto __________ zł (słownie złotych: _________________). 

-Prawo Opcji: 

netto ____________ zł (słownie złotych: _____________________________________)  

plus ____ % podatek VAT _________ zł (słownie złotych: ______________________),  

co łącznie stanowi kwotę brutto __________ zł (słownie złotych: _________________). 

-Łącznie (zamówienie podstawowe plus prawo opcji): 

netto ____________ zł (słownie złotych: _____________________________________)  

plus ____ % podatek VAT _________ zł (słownie złotych: ______________________),  

co łącznie stanowi kwotę brutto __________ zł (słownie złotych: _________________). 

5.1 Całość Robót objętych niniejszym Kontraktem a opisanych w Rozdziale III SIWZ pt. Opis Przedmiotu 

Zamówienia zostanie ukończona w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.  

5.2 Za datę zakończenia przedmiotu umowy przyjmuje się spełnienie warunku zawartego w Subklauzuli 

10.1– Przejecie Robót i Odcinków. 

5.3 Okres Zgłaszania Wad (Okres rękojmi) wynosi 60 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 

Przejęcia. 

6.1 Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki. 

6.2 Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej 

siedziby, konta bankowego, nr NIP, REGON i telefonu. 

7.1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy 

Zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu w wysokości stanowiącej równowartość 5 % 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, tj. ………………….. zł. (słownie 

złotych:……………………………………………………………………………………………………………………………...…………) 

w formie ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. . 

7.2 Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z Subklauzulą 4.2 Zabezpieczenie 

Wykonania. 
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7.3 Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form dopuszczalnych na mocy stosownych przepisów prawa. 

8.1 Podstawą zapłaty będą faktury przejściowe i faktura końcowa wystawiane przez Wykonawcę dla 

Zamawiającego. 

8.2 Termin płatności faktur przejściowych i końcowej wynosi 30 dni, licząc od daty przyjęcia faktury 

przez Zamawiającego. 

8.3 Termin wystawienia faktury i wykaz dokumentów niezbędnych do wystawienia faktury oraz tryb 

ich zatwierdzania następować będzie zgodnie z Subklauzulą 14 Cena Kontraktowa i Zapłata, przy 

uwzględnieniu Suklauzuli 4.4 - Podwykonawcy. 

8.4 Płatności będą dokonywane w PLN na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę. 

9.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) Za zwłokę w wykonaniu Robót wobec terminu wskazanego w punkcie 5.1. niniejszego Aktu Umowy 

- w wysokości 0,05% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym suma 

kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  

2)Za przerwę w realizacji prac objętych Kontraktem, powstałą z winy Wykonawcy, powyżej 14 dni -  

w wysokości 0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień przerwy, przy czym 

suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  

3)Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi za wady 

lub gwarancji jakości, lub za opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zaległych prac, w tym 

stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia - w wysokości 5.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki, przy czym 

suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.  

4)Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy-  

w wysokości 20 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto. 

5)Za zwłokę w rozpoczęciu robót - 0,1 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień 

zwłoki, przy czym suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto. 

6)Za przekroczenie terminu przedłożenia: Harmonogramu lub jego aktualizacji (Subklauzula 8.3  

i Subklauzula 8.6), Raportu (Subklauzula 4.21), oraz terminu określonego w Subklauzuli 14.1 pkt (d) -  

w wysokości 5000 złotych, za każdy dzień zwłoki, przy czym suma kar z tego tytułu nie może 

przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

8) Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 

Podwykonawcom - w wysokości  0,05 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każdy dzień 

zwłoki przy czym suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej 

brutto. 

9) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 
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10) Za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany, w wysokości 10.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 

11) Za nieprzedłożenie w wymaganym czasie kopii  umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej 

realizowanego Kontraktu    - w wysokości 30.000,00 złotych, za każde zdarzenie. 

12) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05% 

Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto za każde zdarzenie, 

13) w przypadku nieprzedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudniania 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Subklauzuli 6.1 w wysokości 

1.500 zł. za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, przy czym suma kar z tego tytułu nie może przekroczyć 

20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

9.1a. Wykonawca uprawniony będzie do naliczenia kary umownej należnej od Zamawiającego w 
wysokości 20 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę 
od Umowy z winy Zamawiającego. W celu uniknięcia wątpliwości Wykonawcy nie przysługuje prawo 
do naliczenia kary umownej o której mowa w zdaniu poprzedzającym w przypadku odstąpienia od 
umowy przez Zamawiającego zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych.  
 
9.2 Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia lub zwłoki, ustalonych za każdy dzień 

opóźnienia lub zwłoki, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia lub zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

9.3 Strony zgodnie ustalają, że w przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, 

Zamawiający będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

9.4. Zastrzeżone zgodnie z niniejszymi postanowieniami kontraktowymi kary umowne podlegają 

kumulacji z tytułu wszystkich poszczególnych tytułów, z tym że ich łączna wysokość nie może 

przekroczyć 20% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto.   

9.5 Wykonawca wyraża zgodę na rozliczenie z Zamawiającym przysługujących zamawiającemu  kar 

umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia. 

10.1 Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć i przedstawić, najpóźniej w dniu podpisania Aktu Umowy, 

umowy ubezpieczenia spełniające następujące warunki: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Kontraktu na warunkach polisy budowy od 

wszystkich ryzyk – CAR do pełnej wysokości wartości Kontraktu tj. Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

2)Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i 

deliktowej) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przy sumie gwarancyjnej  

co najmniej 5.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, oraz za szkody 

wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego powstałe w następstwie wypadku przy pracy, przy sumie 

gwarancyjnej co najmniej 3.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, z 

franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10.000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy). 
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10.2 Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uważany za spełniony jeśli wykonawca przedłoży 

polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia (w tym m.in. certyfikat 

ubezpieczenia) budowy od wszystkich ryzyk tzw. CAR oraz odpowiedzialności cywilnej, zgodnie  

z zakresem wynikającym z Kontraktu. 

10.3 Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważną umowę ubezpieczenia, w zakresie wskazanym  

w punktach powyżej niniejszego Aktu Umowy na pełen okres realizacji przedmiotu umowy. 

10.4 W przypadku przedłużenia okresu realizacji obowiązków kontraktowych, o których mowa  

w punkcie 5.1 niniejszego Aktu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia  

ważności ubezpieczenia, w terminie najpóźniej do 7 dni przed upływem terminu ważności.  

W przypadku nie przedłożenia dowodu przedłużenia ubezpieczenia, Zamawiający będzie upoważniony 

do zawarcia takiego ubezpieczenia i obciążenia Wykonawcy wszelkimi kosztami z tym związanymi. 

11. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Aktu Umowy jak i całości Kontraktu dla swojej ważności 

wymagają zachowania formy pisemnej (rygor nieważności). 

11.1 Zmiany, o których mowa w punkcie 11, mogą być wprowadzone wyłącznie na podstawie 

stanowiących o tym stosownych Subklauzul Warunków Kontraktu. 

11.2 Nie stanowi zmiany Kontraktu, poza innymi przypadkami określonymi w Kontrakcie : 

1) zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, o ile zmiana ta 

następuje na zasadach określonych w Kontrakcie; 

2) wykonanie robót przewidzianych w projekcie budowlanym, nawet jeżeli nie zostały 

przewidziane w projekcie wykonawczym lub przedmiarze, bądź też zachodzą inne rozbieżności 

pomiędzy tymi dokumentami a projektem budowlanym; 

3) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy  

(np. zmiana nr rachunku bankowego); 

4) zmiana danych teleadresowych i rejestrowych; 

11a. Zamawiający jest również uprawniony, lecz nie zobowiązany, do powierzenia Wykonawcy 

zamówienia opcjonalnego polegającego na budowie świateł płaszczyzn do zawracania na drodze 

startowej przy progach 01 i 19 (opisanego szerzej w OPZ), a w takim przypadku Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykonania tego zamówienia opcjonalnego (określanego dalej jako: „Prawo Opcji”). 

Do korzystania z Prawa Opcji mają zastosowanie następujące zasady: 1) w przypadku skorzystania 

przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie jest wymagana zmiana niniejszego Kontrakt ani zawarcie 

odrębnego Kontraktu, ponieważ okoliczność ta traktowana jest przez Strony jako realizacja niniejszego 

Kontraktu 2) w przypadku nieudzielenia przez Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy 

zamówienia w ramach Prawa Opcji, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenia wobec 

Zamawiającego, w tym w szczególności roszczenie o wynagrodzenie czy roszczenia odszkodowawcze 

3) warunkiem skorzystania z Prawa Opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego (pod rygorem 

nieważności) oświadczenia woli o skorzystaniu z tego prawa; w takim przypadku Wykonawca będzie 

związany takim oświadczeniem i zobowiązany do wykonania zamówienia na warunkach ustalonych 

Kontraktem. 4) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Wykonawcy będzie 

przysługiwać wynagrodzenie za wykonanie zamówienia opcjonalnego w wysokości określonej zgodnie 

z pkt. 4.2 tiret drugi Aktu Umowy; wynagrodzenie takie stanowić będzie całkowite wynagrodzenie 
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należne Wykonawcy z tytułu wykonania zamówienia objętego Prawem Opcji; zapłata wynagrodzenia 

nastąpi zgodnie z warunkami wskazanymi w Kontrakcie. 5) do wykonania zamówienia objętego 

Prawem Opcji, w tym w szczególności do odbiorów, rozliczenia i płatności wynagrodzenia za jego 

wykonanie, stosuje się postanowienia Kontraktu 6) Prawo Opcji może być wykonane w terminie 60 dni 

od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia.  

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Aktem Umowy i całością Kontraktu mają 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego [Dz.U.2020.1740 t.j. z dnia 2020.10.08], ustawy z dnia 7 

lipca 1994r. Prawo Budowlane [Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03] oraz ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych [Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27]. 

13.  Spory mogące wynikać w związku z realizacją Kontraktu, będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

14. Akt Umowy i całość Kontraktu sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa 

egzemplarze dla każdej ze stron. 

15. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Akt Umowy i całość 

Kontraktu. Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony. 

16. W zakresie realizacji obowiązku informacyjnego Strony postanawiają, co poniżej następuje: 

16.1 Każda ze Stron informuje, że jest Administratorem danych osobowych osób uprawnionych do 

reprezentowania drugiej Strony oraz pracowników i innych osób zatrudnionych u Strony drugiej Stron, 

podanych w związku z podpisaniem a następnie wykonywaniem niniejszego Kontraktu. Kontakt  

z Administratorem danych osobowych drugiej Strony jest możliwy przy wykorzystaniu danych 

kontaktowych danej Strony. 

16.2 W celu należytej ochrony danych osobowych każda ze Stron wyznaczyła osobę, z którą można się 

skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych. Zamawiający Warmia i Mazury sp. z o.o.  

wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: 

b.kielin@mazuryairport.pl  natomiast Wykonawca …………………………….. wyznaczył/ła Inspektora 

Ochrony danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: 

…………………………………………….. .  

16.3 Każda ze Stron przetwarza dane osobowe osób będących Stroną Kontraktu w celu podpisania i 

wykonywania Kontraktu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podstawą prawną przetwarzania danych osób 

niebędących stroną Kontraktu, których dane przetwarzane są na potrzeby podpisania i jego realizacji  

jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - kontakt w sprawie 

wykonania umowy. Dane ww. osób mogą być przetwarzane dla ewentualnego dochodzenia lub 

odpierania roszczeń wynikających z Kontraktu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą również 

przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych nałożonych na Administratorów,  

w szczególności prawa podatkowego, sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).  

16.4 Dane osobowe pracowników drugiej Strony oraz innych osób przez nią zatrudnionych mogły 

zostać pozyskane przez Administratorów z Kontraktu lub udostępnione przez osobę będącą Stroną 

Kontraktu. W związku z realizacją Kontraktu każdy Administrator może przetwarzać w szczególności 

mailto:b.kielin@mazuryairport.pl
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następujące dane osobowe: imię, nazwisko, służbowy adres e- mail, numer telefonu służbowego, 

miejsce zatrudnienia, stanowisko. 

16.5 Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Kontraktu, a po jej zakończeniu przez czas 

związany z wygaśnięciem wzajemnych roszczeń związanych z jego zawarciem i wykonywaniem oraz 

przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisami podatkowymi, 

sprawozdawczości finansowej. 

16.6 Odbiorcami danych osobowych drugiej Strony mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe 

na zlecenie drugiej Strony, w tym m.in. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy 

informatyczne danej Strony, wykorzystywane na potrzeby realizacji niniejszego Kontraktu, podmioty 

świadczące usługi księgowe, a także inne podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością 

danej Strony, wyłącznie na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione 

podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

16.7 Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 

przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo 

przenoszenia danych. 

16.8 W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może 

zwrócić się do danej Strony z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu 

przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

16.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,  

a także nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

16.10 Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji Kontraktu. Brak podania 

danych wiąże się z niemożliwością jego podpisania i realizacji. 

16.11 Każda ze Stron jest zobowiązana do przekazania informacji, o których mowa w podpunktach 16.1 

-16.10 powyżej, osobom reprezentującym, pracownikom Strony i innym osobom nią zatrudnionej, 

których dane zostały przekazane drugiej Stronie.  
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Podpisano i opatrzono pieczęcią                                             Podpisano i opatrzono pieczęcią 
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Projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 

Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 

Rozdział II – WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

WARUNKI OGÓLNE 

 

Zamówienie publiczne  będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będzie wykonywane przez Strony 

zgodnie z  „Warunkami Kontraktowymi dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych 

projektowanych przez Zamawiającego” - „Wydawnictwo: SIDIR; 4 wydanie angielsko-polskie 

niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez 

Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów ( FIDIC). P.O. BOX 311 CH-1215 Genewa 15 

Szwajcaria, dostępne pod adresem w Polsce, w języku polskim: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców – SIDIR, 

ul. Trębacka nr 4, lok. 404  

PL 00-074 Warszawa, 
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Tel: +48 22 826 16 72, e-mail biuro@sidir.pl, księgarnia@sidir.pl;  

Tekstem  obowiązującym dla niniejszych Warunków Kontraktowych jest tłumaczenie polskie. 

Warunki Kontraktowe składają się z Części I – „Warunki Ogólne” które stanowią wyżej wymienione 

„Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 

Zamawiającego” oraz Części II – „Warunki Szczególne”, które zmieniają i/lub uzupełniają 

postanowienia Warunków Ogólnych 

 

Uważa się, że Wykonawca posiada i zaznajomił się  z wymienioną wersją „Warunków Kontraktowych 

dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” i na żądanie 

Zamawiającego, przedstawi jej kopię, podpisaną przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania 

Kontraktu.   

 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 

Podpisano i opatrzono pieczęcią                                             Podpisano i opatrzono pieczęcią 

........................................................                            .................................................................... 

 

 

 

 

Rozdział III-  WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

WARUNKI SZCZEGÓLNE FIDIC  

DO WARUNKÓW KONTRAKTU DLA BUDOWY DLA ROBÓT INŻYNIERYJNO-BUDOWLANYCH 

PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

(wg. Warunki Ogólne, (Czerwony FIDIC) czwarte wydanie angielsko – polskie 2008 – tłumaczenie pierwszego wydania 1999, zawierające 

również wskazówki do przygotowania  Warunków Szczególnych). 

 

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr: WIM.DEA.0812.15.2020 pn.: 

„Dostosowanie infrastruktury lotniska Olsztyn-Mazury do II kategorii systemu ILS” - zadanie 

inwestycyjne współfinansowane z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 

2020. 

mailto:biuro@sidir.pl
mailto:księgarnia@sidir.pl
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Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków 

Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące  o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.  

Numeracja klauzul w warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul 

przyjętych w Warunkach Ogólnych.  

Klauzula 1. Postanowienia ogólne 

Warunki Kontraktowe (zwane dalej „Warunkami”) określają prawa i obowiązki Stron  

(tj.: Zamawiającego i Wykonawcy) 

W razie jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy odpowiadającej sobie Klauzulami Warunków Ogólnych  

i Warunków Szczególnych, będą obowiązywać postanowienia zawarte w Warunkach Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienionych w Warunkach Szczególnych będą obowiązywać  w formie 

podanej w Warunkach Ogólnych. 

Subklauzula 1.1 Definicje 

Subklauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco  

„Kontrakt” – oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych , 

Formularz oferty z załącznikami, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć  

w niniejszych warunkach używany jest termin „Kontrakt”  oznacza także „umowę”, w rozumieniu 

przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej,  w szczególności  w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Subklauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje następująco  

1.1.1.3 „List Zatwierdzający” – nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek  

w warunkach Kontraktu występuje określenie „List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt 

Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w tych warunkach oznaczać będą odniesienie 

do Aktu Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy] 

Subklauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje następująco  

1.1.1.4 Formularz Oferty oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez 

Wykonawcę. Gdziekolwiek w warunkach Kontraktu występuje określenie „Oferta”  należy je zastąpić 

określeniem „Formularz Oferty” 

Subklauzulę 1.1.1.5  uzupełnia się następująco  

skreśla się i zastępuje następująco: 

„Specyfikacja” oznacza dokumenty zatytułowane „Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych”, „Ogólne specyfikacje Techniczne” (OST), „Szczegółowe Specyfikacje Techniczne” 

   (SST) oraz wszelkie zmiany dokonane w tych dokumentach zgodnie z Kontraktem. 

Subklauzula 1.1.1.6 „Rysunki” 
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Zmienia się tytuł Subklauzuli na „Dokumentacja Projektowa” 

Wszędzie tam gdzie w pozostałej części Subklauzuli Kontraktu (Ogólnych i Szczegółowych), użyto 

wyrażenia „Rysunki” należy przez to rozumieć wyrażenie „Dokumentacja Projektowa”. 

Definicja przyjmuje następujące brzmienie: 

„Dokumentacja Projektowa” oznacza dokumentację projektową Robót, włączoną do Kontraktu, oraz 

wszelkie rysunki dodatkowe i zamienne, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego zgodnie z 

Kontraktem. 

Subklauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje następująco  

„Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z 

Formularzem Oferty, włączone do Kontraktu. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje 

określenie „Dokumenty ofertowe” należy je zastąpić określeniem  „Formularz Oferty” i wszystkie 

odniesienia do „Dokumentów ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do 

„Formularza Oferty”.  

Subklauzula 1.1.2 Strony i Osoby 

1.1.2.2. „Zamawiający”. Definicję uzupełnia się  przez dodanie na końcu: W prawie Budowlanym osoba 

Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4. „Inżynier” – na końcu definicji dodaje się, co następuje: Zakres czynności Inżyniera obejmuje 

również występujące w Rozdziale 3 ustawy Prawo budowlane funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego” 

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza” –  Subklauzulę skreśla się,  nie będzie miała zastosowania w całości. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.2.12  Inżynier Rezydent oznacza przedstawiciela Inżyniera na Placu Budowy. W stosunku do Stron 

Kontraktu taka osoba działa na zasadzie upoważnienia przekazanego mu przez Inżyniera na mocy 

Subklauzuli 3.2 Ogólnych Warunków Kontraktu. 

 

Subklauzula 1.1.3 Daty, próby, okresy i ukończenia 

Subklauzula 1.1.3.7. otrzymuje następujące brzmienie – „Okres Zgłaszania Wad (Okres rękojmi)” 

wynosi 60 miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia" 

Wprowadza się następujące definicje: 

Subklauzula 1.1.3.10 „Pierwotny Czas na Ukończenie” 

„Pierwotny Czas na Ukończenie” oznacza Czas na Ukończenie, jaki wynika z punktu 5.1. Aktu Umowy 

(nie zmienionym żadnymi Aneksami do Kontraktu) bez uwzględnienia jakiegokolwiek Przedłużenia 

Czasu na Ukończenie według Subklauzuli 8.4. 

Subklauzula 1.1.3.11 „Gwarancja Jakości” 
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„Gwarancja Jakości” oznacza dokument tak zatytułowany wystawiony przez Wykonawcę i podpisany 

w jego imieniu przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Stanowi on zobowiązanie 

Wykonawcy do nieodpłatnego usunięcia wad lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad w przypadku ich 

ujawnienia w okresie Gwarancji Jakości określonym w Ofercie a wcześniej opisany w SIWZ. Okres 

Gwarancji Jakości będzie liczony od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia i wynosi tyle ile określono 

w SIWZ. 

Subklauzula 1.1.3.12  „Okres Rękojmi za wady” 

Rękojmia za Wady oznacza zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w wykonanym przedmiocie 

zamówienia, jeżeli wady te ujawniają się w ciągu terminu określonego Akcie Umowy, zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiający przejmie na podstawie Świadectwa Przejęcia 

Roboty, Odcinek lub część Robót, stanowiące odrębne przedmioty odbioru, to Okres Rękojmi za Wady 

rozpocznie bieg odpowiednio od daty wskazanej w Świadectwie Przejęcia Robót, Odcinka lub części 

Robót i dla tych Robót, Odcinka lub części Robót . 

Subklauzula 1.1.4 pieniądze i płatność   

1.1.4.1 Zatwierdzona Kwota Kontraktowa skreśla się treść definicji i zastępuje przez:  

Oznacza cenę ofertową wraz z należnym podatkiem VAT, zatwierdzoną w Kontrakcie na realizację i 

ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad wymienioną w Akcie Umowy. 

1.1.4.11 „Kwota zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące definicje: 

1.1.4.13 „Protokół konieczności”- dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie 

dla wykonania robót dodatkowych i/lub zamiennych nieprzewidzianych w Kontrakcie, bądź wynikający 

z zapisów klauzuli 13. Załącznikiem do protokołu konieczności jest protokół z negocjacji.   

 1.1.4.14  „Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione 

z Wykonawcą ceny dla robót dodatkowych i/lub zamiennych  w oparciu o klauzulę 13. Negocjacje nie 

wstrzymują realizacji poleceń Inżyniera. 

Subklauzula 1.1.5 „Roboty i Dostawy” 

Klauzula 1.1.5.8 „Roboty” skreśla się i zastępuje nową następująca definicją: 

„Roboty oznaczają zespół czynności szczegółowo opisanych w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamowienia [SIWZ], stanowiących integralną część tego Kontraktu pt. Opis Przedmiotu 

Zamówienia (w tym między innymi roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, wykonywanie 

czynności oblotów urządzeń, uzyskiwanie wpisów do właściwych rejestrów, podejmowanie czynności, 

których efektem będzie certyfikacja urządzeń a także certyfikacja lotniska w związku z dokonywaną 

modernizacją) a także Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe.“  

 

Subklauzula 1.1.6 Inne Definicje  

Klauzulę 1.1.6.2. skreśla się i zastępuje następująco: 
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1.1.6.2 „Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie 

mają być wykonane Roboty Stałe.  

Klauzulę 1.1.6.5. skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.6.5. „Prawo” – oznacza prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Wprowadza się następujące Definicje 

1.1.6.10 „Prawo Budowlane” – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane[Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03] wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami, 

regulujące działalność obejmującą projektowanie, budowanie, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określające zasady działania organów administracji państwowej w tych dziedzinach   

1.1.6.11 „Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonanie Robót, zgodnie  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

[Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22].  

1.1.6.12 „Dokumentacja powykonawcza” – oznacza te elementy Projektu Budowlanego czy Projektu 

Wykonawczego, na których zaznaczono wszelkie zmiany w stosunku do wykonanych Robót oraz 

wszelkie wymagane polskim prawem dokumenty potwierdzające pozytywne przeprowadzenie prób, 

testów i sprawdzeń 

1.1.6.13 „Pozwolenie na użytkowanie” - oznacza kończący inwestycję będącą przedmiotem 

niniejszego zamówienia efekt w postaci uzyskania wszelkich wymaganych przez właściwe przepisy 

prawa wpisów do właściwych rejestrów oraz decyzji/certyfikatów właściwych władz umożliwiających 

użytkowanie obiektu lotniska a także infrastruktury lotniskowej, po zakończeniu tej 

inwestycji/modernizacji w wyniku realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.  

1.1.6.14 „Prawo Lotnicze”- oznacza ustawę z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze [Dz.U.2020.1970 t.j. z 

dnia 2020.11.06] wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami wykonawczymi regulujące m in. warunki 

instalowania i funkcjonowania urządzeń lotniskowych i lotnisk.   

 

Subklauzula 1.3 Przepływ informacji (Komunikaty) 

Na końcu podpunktu a) dodać następujące sformułowanie: 

Korespondencja przesyłana poprzez nośniki elektroniczne będzie w każdym wypadku potwierdzana w 

formie pisemnej. 

Za podpunktem (b) dodaje się podpunkt (c) o następującej treści: 

(c) dostarczone pod rygorem nieważności w dni pracy Zamawiającego w godzinach: poniedziałek – 

piątek od 8:00 – 14:00  

Dodaje się trzeci akapit w brzmieniu: 
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„Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy wymagane ustawą Prawo Budowlane są traktowane jako 

komunikaty wystawione na piśmie w rozumieniu niniejszej Subklauzuli” 

Subklauzula 1.5 Pierwszeństwo dokumentów 

„Usunąć klauzulę 1.5 i zastąpić ją następującą: 

Dokumenty tworzące Kontrakt należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. Kontrakt tworzą 

następujące dokumenty, wymienione poniżej w porządku pierwszeństwa i kolejności interpretacji: 

a) Akt Umowy  

b) Warunki Szczególne Kontraktu (Rozdział III Kontraktu); 

c)  Warunki Ogólne Kontraktu (Rozdział II Kontraktu); 

d) Dokumentacja Projektowa (Załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ); 

e) Dokumentacja Wykonawcza (Załącznik nr 1 b do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia);  

f) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – w pozostałym zakresie wobec jej Załączników nr 

1a i nr 1b; 

g) Oferta Wykonawcy z dnia ___.___._____ roku wraz z załącznikami; 

Subklauzula 1.6 Akt Umowy 

Usunąć klauzulę 1.6 i zastąpić ją następującą: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którą podpisze go ostatnia ze Stron, pod warunkiem że wymagane 

zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego 

zgodnie z klauzulą 4.2 [zabezpieczenie wykonania].  

Subklauzula 1.7 Cesja  

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca nie sceduje realizacji Kontraktu na osobę trzecią. 

Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać cesji, 

przekazu, sprzedaży oraz zastawiania wierzytelności wynikających z niniejszego Kontraktu na osoby 

trzecie. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum (spółka cywilna), wniosek o zgodę 

na powyższą cesję oraz cesja, muszą zostać dokonane przez wszystkich członków konsorcjum 

(wspólników spółki)”.  

Subklauzula 1.9  „Opóźnienia rysunków lub instrukcji” 

w podpunkcie  (b) skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk” 

Subklauzula 1.12 Poufne szczegóły  

Na końcu subklauzuli dodać: 
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Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako służbowe i poufne, tak dalece jak mu na to 

pozwala wypełnienie jego zobowiązań według Kontraktu i przestrzeganie stosownych praw. 

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów 

Robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego. 

W odniesieniu do stron trzecich będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego 

zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub 

zastosowania do nich obowiązujących praw.  

Zastrzeżenie wynikające z tej klauzuli doznaje ograniczeń w odniesieniu do Zamawiającego 

 i Inżyniera. Zgodnie obowiązującym ustawodawstwem umowy w sprawie zamówienia publicznego są 

jawne i podlegają udostępnieniu  na zasadach określonych w przepisach ustawy o dostępie do 

informacji publicznej (mogą być oglądane, kopiowane, przenoszone na elektroniczny nośnik 

informacji). 

 

Subklauzula 1.13 Przestrzeganie prawa 

W Subklauzuli wprowadzić następujące zmiany. Skreślić punkt a) i zastąpić przez: 

Zamawiający w dniu przekazania Terenu Budowy przekaże Wykonawcy: 

• wszelkie niezbędne uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne 

• projekty budowlano – wykonawcze 

 

 Dodaje się punkt (c) i (d) w brzmieniu:  

„(c) Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu, przed przekazaniem Terenu Budowy, 

kopie dokumentów potwierdzających, że osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane [Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03]. 

(d) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Umowa była realizowana zgodnie z Prawem 

Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności z wymogami Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, 

Prawa zamówień publicznych i Prawa lotniczego.” 

Subklauzula 1.14 Solidarna odpowiedzialność 

Zmienia się Subklauzulę 1.14, w ten sposób, że: 

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco: 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie są  one zobowiązane do 

pozostawania w konsorcjum  przez cały czas trwania kontraktu (z wyjątkiem zmian będących 

następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób), łącznie z 

okresem Gwarancji Jakości i Rękojmi za Wady. Naruszenie tego obowiązku stanowić będzie 
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uprawnienie do uznania przez Zamawiającego, że zachodzą przesłanki określone w Subklauzuli 15.2 lit 

b Warunków Kontraktu.” 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

Lider, osoba uprawniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do 

zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na 

rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna .   

Kopia umowy konsorcjum jest załączona do Kontraktu.  

Klauzula 2 Zamawiający  

Subklauzula 2.1 „Prawo dostępu do Terenu Budowy” 

W podpunkcie (b) Sublklauzuli 2.1 skreśla się wyrazy „plus umiarkowany zysk”  

Subklauzula 2.2. Zezwolenia, licencje, i zatwierdzenia  

Subklauzula nie będzie miała zastosowania.  

Subklauzula 2.4. Przygotowanie finansowanie przez Zamawiającego. 

Subklauzula otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

„Ostatnia płatność w wysokość 10% wartości Robót budowlano-montażowych po wystawieniu 

Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 oraz po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez Inżyniera  

i Zamawiającego Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy o ukończeniu zgodnie z Klauzulą 14.10  

i wystawieniu Świadectwa Płatności zgodnie z Klauzulą 14.6 oraz przyjęciu Świadectwa przez 

Zamawiającego. Warunkiem wystawienia ostatniego Świadectwa Płatności jest : 

a.)     zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego pełnej dokumentacji powykonawczej 

zgodnej z zapisami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania 

ogólne - Wymagania Zamawiającego, 

b.)       dokonanie przez Wykonawcę i przedłożenie Zamawiającemu wyceny środków trwałych 

wchodzących w skład Kontraktu wg wytycznych Zamawiającego.” 

Klauzula 3  Inżynier 

Subklauzula 3.1 Obowiązki i uprawnienia Inżyniera 

Usunąć z Subklauzuli 3.1 piąte zdanie rozpoczynające się od słów („Jeżeli wymaga się, aby Inżynier 

uzyskał zgodę Zamawiającego…”) i zastąpić je następującym:  

„Inżynier może korzystać z upoważnień przynależnych Inżynierowi, takich jak są one wyszczególnione 

w Kontrakcie lub w sposób oczywisty z Kontraktu wywnioskowane. Inżynier uzyska zgodę 

Zamawiającego przed podjęciem działań wynikających z następujących Subklauzul: 

a) Subklauzula 3.2 Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera  

b) Subklauzula 3.5 Ustalenia  
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c) Subklauzula 4.4 Podwykonawcy 

d) Subklauzula 6.8 Kierownictwo Wykonawcy 

e) Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie, 

f) Subklauzula 8.8 Zawieszenie Robót, 

g) Subklauzula 8.11 Przedłużone zawieszenie 

h) Subklauzula 12.3 Wycena 

i) Subklauzula 12.4Rezygnacja 

j) Klauzula 13 Zmiany i Korekty, 

k) Subklauzula 17.4 Następstwa Ryzyka Zamawiającego 

Skreśla się akapit czwarty.  

Na końcu Subklauzuli 3.1 dodaje się treść: 

„Niezależnie od obowiązku uzyskania aprobaty, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera 

zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia i zdrowia lub na sąsiednią nieruchomość 

może on bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach 

Kontraktu polecić – po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Projektu- wykonać Wykonawcy każdą 

taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Jeżeli takie polecenie 

stanowi Zmianę, Klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie.” 

Subklauzula 3.4 Zmiana Inżyniera 

Skreśla się Klauzule 3.4 i zastępuje następującą treścią: 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 14 dni o zamiarze 

zmiany Inżyniera, podając przy tym nazwę, adres  i doświadczenie proponowanego następcy Inżyniera.  

Dodaje się Subklauzulę  

Subklauzula 3.6 Zebrania Kierownictwa 

Inżynier lub Przedstawiciel Wykonawcy będą mogli wzajemnie od siebie wymagać uczestnictwa  

w radzie budowy, w celu przedyskutowania bieżącego i przyszłego programu robót. Inżynier przygotuje 

protokół z tego spotkania i dostarczy kopie protokołu osobom biorącym udział w spotkaniu  

i Zamawiającemu. 

Klauzula 4 Wykonawca 

Subklauzula 4.1 Ogólne zobowiązania Wykonawcy 

W niniejszej klauzuli wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa  „z należytą starannością i pilnością 

wynikającą z zawodowego charakteru  prowadzonej działalności oraz najlepszą wiedzą i praktyką 

inżynierską” 
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Na końcu subklauzuli 4.1 dodać podpunkty a) i b) o następującej treści: 

a) Inne zobowiązania: 

1. Dodatkowe pozwolenia 

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, od właściwych organów na 

swój własny koszt (takie zezwolenia mogą dotyczyć m.in.: przejazdu pojazdów ponadnormatywnych, 

transportu materiałów na budowę, zakwaterowań, pozwoleń na przekładanie mediów, itp.). 

2. Przestrzeganie wymagań wynikających z pozwoleń/zezwoleń  

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach/ zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je organom inspekcję  i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić organom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział organów  

w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.  

3. Czynności na Terenie Budowy   

Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub 

innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego 

przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie informował Inżyniera Kontraktu na piśmie nie później 

niż 7 dni przed zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac tak, aby umożliwić Inżynierowi Kontraktu 

zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i środków bezpieczeństwa. Inżynier kontraktu bez zbędnej 

zwłoki odniesie się do wniosku Wykonawcy.  

4. Przechowywanie jednej kopii Rysunków na Budowie 

Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów 

kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez 

niego, na budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 

Inżyniera Kontraktu, przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, a także dla innych osób upoważnionych 

pisemnie przez Inżyniera Kontraktu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie  

i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas trwania kontraktu. 

5. Zrozumienie Zakresu Prac 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu 

zrozumienia Zakresu Prac jak także po to być w pełni świadomym warunków kontraktowych i 

wynikających z nich następstw. 

6. Dodatkowe Rysunki i Specyfikacje 

Wykonawca w odpowiedniej formie powiadomi na piśmie Inżyniera Kontraktu o wszelkich 

zauważonych błędach lub nieścisłościach w Rysunkach i Specyfikacjach oraz o konieczności 

opracowania  dodatkowych Rysunków lub Specyfikacji, które mogą być niezbędne do prawidłowego 

wykonywania robót lub innych powodów zgodnie z Kontraktem.  

7. Dokumentacja Powykonawcza 
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Wykonawca poprawi bez zwłoki, Dokumentację i Rysunki dostarczone mu przez Inżyniera Kontraktu  

w zakresie modyfikacji wprowadzonych w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien 

dostarczyć Inżynierowi Dokumentację Powykonawczą w jasnej, przejrzystej formie w trzech kopiach 

dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, a także w formie elektronicznej, nie później niż 7 dni 

przed przejęciem robót zgodnie z Subklauzulą 10.1 (Przejęcie Robót i Odcinków)  

b) Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub zatwierdzone przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzeń będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 

na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu. Przy tym: 

1) dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie zatwierdzenia nie przesądza  

o zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu, który odmówi swojego zatwierdzenia w 

każdy przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu, a zarazem: 

2) zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z postanowień Kontraktu. 

Subklauzula 4.2 Zabezpieczenie wykonania 

Niniejszą Subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

 „1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu (dalej „Zabezpieczenia”) na 

pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady, w wysokości jak postanowiono w Akcie Umowy. Wykonawca uzyska je na 

własny koszt. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub  

w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym (oryginał); 

c) gwarancjach bankowych (oryginał); 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); 

3.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie wniesione i dostarczone Zamawiającemu 

przed podpisaniem umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

4.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem  

na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje  

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w 

pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
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przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

6.W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wzór do akceptacji. Zamawiający w terminie 5 dni od 

daty otrzymania wzoru zabezpieczenia  zgłosi Wykonawcy zastrzeżenia do treści i/lub formy 

zabezpieczenia lub poinformuje o akceptacji Zabezpieczenia należytego wykonania Kontraktu bez 

zastrzeżeń  

7.Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu powinno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne 

na pierwsze żądanie oraz wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.  

8.Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zwrócone zostanie Wykonawcy w wysokości 70 % w 

terminie 30 dni od dnia wystawienia przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Robót. 

9.Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia i zwrócona zostanie nie później niż w 15 dniu po wystawieniu przez Inżyniera Kontraktu 

Świadectwa Wykonania. 

10.W przypadku przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub odbioru przedmiotu Kontraktu 

Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność Zabezpieczenia.   

11.Jeżeli Wykonawca nie zdoła uzyskać prawa do Świadectwa Wykonania w terminie poprzedzającym 

o 28 dni datę wygaśnięcia zabezpieczenia, to Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności 

zabezpieczenia.      

12.Żadne płatności nie zostaną dokonane na rzecz Wykonawcy przed dostarczeniem Zabezpieczenia 

Wykonania. 

13.Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba fizyczna lub prawna wystawiająca gwarancję nie jest 

zdolna do dotrzymania swoich zobowiązań, Zamawiający wystosuje do Wykonawcy oficjalne 

powiadomienie, aby przedstawił nową gwarancję na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli 

Wykonawca nie przedstawi nowej gwarancji, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu. Przed 

zastosowaniem tych środków, wyśle on Wykonawcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru z wnioskiem o wystawienie Zabezpieczenia Wykonania. Powiadomienie takie ustanowi nowy 

termin, który wynosić będzie nie mniej niż 15 dni począwszy od daty otrzymania listu. 

14.  Zamawiający może z tytułu realizacji Zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot należnych 

od Wykonawcy na mocy postanowień niniejszego Kontraktu. Podmiot udzielający gwarancji lub 

poręczenia winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na pierwsze żądanie Zamawiającego i nie może 

wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.  W przypadku nieprzedłużenia przez 

Wykonawcę ważności zabezpieczenia Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia roszczenia co do 

całej kwoty Zabezpieczenia. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu Zabezpieczenia , 

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając podstawę wniesienia roszczenia. Zawiadomienie takie 

jest skuteczne z chwilą jego wysłania listem poleconym na adres Wykonawcy wskazany w umowie.  

Subklauzula 4.3  Przedstawiciel Wykonawcy 

Na końcu Subklauzuli 4.3 wstawić: 
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Przedstawiciel Wykonawcy będzie dysponować ważnym pełnomocnictwem, określającym 

szczegółowo zakres jego upoważnienie do działania w imieniu Wykonawcy, a w szczególności 

wskazującym umocowanie do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy, w pełnym zakresie wynikającym z Kontraktu 

Przedstawiciel Wykonawcy będzie biegle posługiwał się językiem polskim w mowie i piśmie. Jeżeli 

zgodnie z ustaleniami Inżyniera taka sytuacja nie ma miejsca, Wykonawca zapewni na cały okres 

realizacji Kontraktu, kompetentnego tłumacza, dysponującego zarówno odpowiednią wiedza w 

zakresie tłumaczenie jak i wiedzą techniczną.   

Jeżeli kierownik budowy nie został wyznaczony przez Wykonawcę Przedstawicielem Wykonawcy, to 

wówczas Przedstawiciel Wykonawcy (o ile posiada do tego stosowne upoważnienie) lub Wykonawca 

deleguje uprawnienia na kierownika budowy w zakresie niezbędnym do działania w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy Kontraktu.  

W przypadku ustanowienia Przedstawiciela Wykonawcy w osobie innej niż kierownik budowy, 

zarówno Przedstawiciel Wykonawcy jak i kierownik budowy zobowiązani są zapewnić jednolitość 

stanowiska celem zapewnienia prawidłowego składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

Wykonawca nie może również ustanawiać innych przedstawicieli niż wymienionych w Kontrakcie, bez 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.” 

Subklauzula 4.4  Podwykonawcy 

Niniejszą Subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

„Wykonawca nie podzleci innych Robót niż wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez zgody 

Zamawiającego”.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 

Dostawcy, Usługodawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 

uchybienia Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich 

zobowiązań wobec Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców, z którymi współpracuje w związku 

z realizacją Kontraktu. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec wyżej wskazanych 

podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego do nałożenia kary 

umownej oraz dokonania wypłaty kwot z Zabezpieczenia Wykonania lub z wszelkich wierzytelności 

Wykonawcy względem Zamawiającego, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz 

Podwykonawców, Dostawców lub Usługodawców. 

W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z 

zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania Robót wymaga 

uprzedniej,  pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i w związku z tym:  

(a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi oraz Zamawiającemu  projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, zawierający co najmniej istotne postanowienia 
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umowne, oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian. Podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej 

formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych  

w umowie do reprezentowania stron umowy.  

(b) W przypadku podzlecenia części robót budowlanych Podwykonawcom umowy  

z Podwykonawcami wymagają każdorazowej opinii Inżyniera i zgody Zamawiającego. 

Postanowienie to odnosi się także do dalszych podwykonawców. Zamawiający podejmie 

decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy lub jej zmiany w formie 

pisemnej. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 

zmian wynosi 14 dni od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub 

jej projektu. 

(c) Zamawiający, w terminie o którym mowa powyżej w pkt. b), zgłasza pisemne zastrzeżenie do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SIWZ,  

2)gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w  ppkt j niniejszej Subklauzuli 

(d) Wykonawca podpisując umowę o podwykonawstwo z zaakceptowanym przez Inżyniera 

Podwykonawcą, powinien zażądać od Podwykonawcy zaakceptowania bez zastrzeżeń 

„Warunków Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych 

przez Zamawiającego”, razem z niniejszymi Warunkami Szczególnymi. 

(e) Wszystkie umowy o podwykonawstwo, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, 

muszą zawierać postanowienia, uprawniające Podwykonawcę do występowania  

do Zamawiającego z kopią do Inżyniera, o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur 

wystawionych Wykonawcy i przyjętych przez niego bez zastrzeżeń, lecz nie zapłaconych w 

terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury wraz z 

wymaganymi załącznikami i z powołaniem się na niniejsze postanowienie Subklauzuli 

4.4.Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne 

postanowienie musi być zawarte w każdej kolejnej umowie pod-zlecenia. 

(f)  Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy,  

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

(g) Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo , 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym  powyżej w pkt. b), uważa się 

za akceptację projektu umowy przez zamawiającego 
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(h) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń (uwag) do  projektu umowy 14-

dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia 

poprawionego projektu umowy.  

(i) Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą lub jeżeli 

Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń projektu umowy w powyższym terminie, 

Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania Robót jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu zawartej umowy z  Podwykonawcą o treści zgodnej  

z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem umowy. 

(j) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany  

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej. 

Powyższą procedurę określoną w podpunktach od (a) do (j) stosuje się również do wszelkich zmian do 

umów między Wykonawcą a Podwykonawcą oraz do umów z Dalszymi Podwykonawcami  

w rozumieniu art. 6471  § 3 Kodeksu cywilnego, jak również do zmian do tych umów.  

Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy 

usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z Placu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wyklucza 

innych uprawnień Zamawiającego określonych w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca,  Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 

zobowiązany do zgłoszenia Inżynierowi Dostawców i Usługodawców. Zgłoszenie o którym mowa 

powyżej powinno zostać dokonane w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo oraz 

zawierać nazwę Dostawcy lub Usługodawcy, kopię zawartej umowy, zakres rzeczowy i wartość 

świadczeń. 

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane obowiązany 

jest także przedkładać Zamawiającemu, w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

oraz ich zmian.   

Obowiązki wskazane powyżej nie dotyczą umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  

 

Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w art. 143c ust. 1 ustawy PZP, 

[Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27] biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych;  
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 1, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

Inżynier Kontraktu ma prawo żądać od Podwykonawców oświadczeń o niezaleganiu Wykonawców z 

wypłatą wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty. 

Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z Warunkami Kontraktu Podwykonawca bądź 

zgłoszony Dostawca lub Usługodawca wystąpi na piśmie z oświadczeniem do Zamawiającego, że 

Wykonawca nie dokonuje płatności za wykonane Roboty, które zostały odebrane i poświadczone do 

zapłaty w Świadectwie Płatności przez Inżyniera, usługi lub dostawy i udokumentuje zasadność takiego 

żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót budowlanych, usług lub dostaw 

oraz przedłoży faktury VAT na niniejsze roboty budowlane, usługi lub dostawy, których termin 

płatności już minął, to Inżynier wezwie Wykonawcę do dostarczenia w terminie 7 dni od daty 

doręczenia takiego powiadomienia dowodów, że poświadczone przez Inżyniera sumy należne 

Podwykonawcy za Roboty oraz wynagrodzenie należne Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone 

albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. 

Jeżeli po takim wezwaniu Wykonawca nie dostarczy dowodów, że sumy należne Podwykonawcy, 

Dostawcy lub Usługodawcy, zostały zapłacone to:  

(i) Zamawiający, po potwierdzeniu kwoty przez Inżyniera, zapłaci na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy 

lub Usługodawcy, należną kwotę, jednak nie wyższą aniżeli ustaloną w umowie zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym wartość danego elementu robót, dostaw lub usług. Przyjmuje się zasadę, 

że Zamawiający w sytuacjach opisanych powyżej odpowiada do wysokości wartości danego elementu 

robót, dostaw, usług wskazanego w kosztorysie Wykonawcy złożonym przed podpisaniem umowy. 

Zapłata na rzecz Podwykonawcy zostanie dokonana w walucie, w jakiej rozliczana jest umowa między 

Wykonawcą a Zamawiającym.  

Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy 

wg. zasad opisanych w niniejszej klauzuli, pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy o wartość 

dokonanych w tym trybie zapłat. Pomniejszenie następować będzie z bieżących najwcześniej 

wymagalnych należności Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy 

Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec Zamawiającego na te zarzuty wobec 

Podwykonawcy, Dostawcy lub Usługodawcy, o których Zamawiający nie został poinformowany przez 

Wykonawcę w terminie 7 dni po doręczeniu wezwania opisanego powyżej. 

W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy z 

Podwykonawcami, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum.  

W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków Konsorcjum wobec 

Podwykonawców, Dostawców i Usługodawców uregulowane przez Zamawiającego.  
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Zamawiający określa wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty 

budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub 

zastrzeżeń. Umowa z podwykonawcą powinna zawierać: 

(a)bezwzględne zobowiązanie Podwykonawcy do zapoznania się z treścią umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą w pełnym zakresie w tym ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

(b)ustalenie stron, że graniczną wartością wynagrodzenia podwykonawcy o które może on wystąpić do 

Zamawiającego w związku z jego odpowiedzialnością z tego tytułu jest wartość wykonywanego przez 

podwykonawcę elementu robót wskazanego w kosztorysie złożonym przez Wykonawcę do 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

(c)ustalenie stron, że standard wykonania robót nie może być niższy aniżeli wynikający z umowy 

zawartej przez Wykonawcę z Zamawiającym i dotyczącej tej umowy dokumentacji technicznej. 

(d)terminy realizacji robót nie mogą być dłuższe aniżeli wynikające z umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą.      

Umowa z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:  

(a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez 

Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę, oraz  

(b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od 

zwrotu Zabezpieczenia Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. 

(c) Sprzecznych z postanowieniami umowy łączącej Zamawiającego z Wykonawcą.    

 

Subklauzula 4.7 Wytyczenie 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7. dodaje się: 

Wykonawca na swój koszt zapewni niezbędną obsługę geodezyjną robót zgodnie z Prawem 

Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy 

Zamawiającemu powykonawczą dokumentacją geodezyjną .  

  

Subklauzula 4.8 Procedury bezpieczeństwa 

Na końcu Subklauzuli 4.8 dodać punkty f) i g): 

f) Podjąć wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i zakończenia Robót, aby zapobiec 

wybuchowi pożaru i będzie przestrzegać wszystkich tyczących się przepisów przeciwpożarowych, 

g) Dostarczyć Zamawiającemu Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodny z wymaganiami 

określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 21a ust 4 ustawy Prawo budowlane i 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
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bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w terminie 14 dni od 

daty podpisania Umowy, jednak nie później niż 3 dni przed Datą Rozpoczęcia Robót.” 

 

Dodaje się drugi akapit o treści: 

„W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych zobowiązań, 

Zamawiający będzie uprawniony do zastosowania Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], lub 

zlecenia tych prac innym Wykonawcom, potrącając koszt tych prac z kolejnego Przejściowego 

Świadectwa Płatności Wykonawcy”. 

Subklauzula 4.9 Zapewnienie jakości 

Na końcu Subklauzuli 4.9 dodać akapit: 

Wykonawca przygotuje i złoży u Inżyniera Program Zapewnienia Jakości dla robót będących 

przedmiotem Kontraktu, wraz z właściwymi procedurami Zapewnienia Jakości na Materiały i 

Wykonawstwo zgodnie z wymogami zawartymi i opisanymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania  i przedłożenia do zatwierdzenia Inżynierowi Kontraktu 

projektu Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) przed rozpoczęciem robót. 

 

Subklauzula 4.19 Elektryczność, woda i gaz 

Niniejszą Subklauzulę w całości usuwa się i zastępuje nową następującą treścią: 

Wykonawca będzie podejmował, na własny koszt, wszystkie niezbędne ustalenia, dotyczące poboru i 

dystrybucji wody, paliwa (w tym gazu) i energii elektrycznej do wszystkich miejsc w których są one 

niezbędne do wykonywania czynności objętych Kontraktem. Zapisy niniejszej Subklauzuli obejmują 

również dokonywanie przez Wykonawcę wszelkich opłat za ewentualne wyłączenia i ponowne 

przywrócenie tych dostaw.  

Do tego celu winien on zapewnić i użyć wszystkich niezbędnych Urządzeń Budowlanych, Robót 

Tymczasowych, Środków Transportu, Materiałów oraz wszelkich czynników niezbędnych do 

dostarczenia i dystrybucji dostaw do różnych punktów robót. W przypadku korzystania przez 

Wykonawcę z istniejącego kontrolowanego źródła wody, paliwa ( w tym gazu), oświetlenia czy energii 

elektrycznej, winien on zastosować się do odpowiednich zarządzeń przedstawionych mu przez 

właściwe podmioty oraz winien zapłacić za wynajęcie tego źródła oraz uiścić wszelkie wymagane 

opłaty. Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone w cenę oferty.  

Wykonawca winien zapewnić stałe i bezpieczne odprowadzenie wód gruntowych  

i opadowych z całego Placu Budowy, biorąc pod uwagę wymagania techniczne oraz postanowienia w 

uzyskanych pozwoleniach.  

Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za odprowadzenie wytworzonych przez siebie ścieków ze 

wszystkich miejsc w obrębie Placu Budowy i innych związanych z realizacją Kontraktu włączając w to 

budynki Wykonawcy jeśli takie zostały wzniesione lub przydzielone w związku z wykonaniem 
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Kontraktu, a przy wypełnianiu tego zobowiązania, Wykonawca winien ściśle trzymać się przepisów 

wydanych przez odpowiednie podmioty  

Subklauzula 4.21 Raporty o postępie  

Skreśla się zdanie rozpoczynające się od słów: „Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano 

inaczej…” i w jego miejsce wprowadza się zdanie: Jeżeli w szczególnych warunkach nie zapisano inaczej, 

to miesięczne raporty o postępie będą sporządzone przez Wykonawcę w formie zaaprobowanej przez 

Inżyniera i przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach” 

Usunąć zdanie trzecie (rozpoczynające się od słów: „Następne raporty będą ... „)  

z Subklauzuli 4.21 i zastąpić je zdaniem: 

Raporty będą przedkładane comiesięcznie, każdy w ciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego 

dany raport dotyczy. Raporty będą zgodne z danymi zebranymi w Dziennikach Budowy opisanych w 

Subklauzuli 4.25 wprowadzonej w niniejszymi Warunkami Szczególnymi Kontraktu(Dokumenty 

przechowywane przez Wykonawcę). 

 

Subklauzula 4.22 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Na końcu punktu b) Subklauzuli 4.22 dodać następujący fragment: 

Takie upoważnienie musi być wydane przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego na piśmie. 

Subklauzula 4.23 Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 

Na końcu Klauzuli 4.23 dodaje się następujący zapis: 

Wyposażenie Biura Wykonawcy: Wykonawca na okres realizacji Kontraktu we własnym zakresie i na 

własny koszt zorganizuje na Terenie Budowy biuro Wykonawcy (zaplecze) i wyposaży w następujące 

urządzenia: 

a) niezbędne umeblowanie zapewniające stanowisko pracy dla każdego z ekspertów 

b) zaplecze sanitarne i socjalne 

c)  klimatyzowana sala konferencyjna na co najmniej 12 osób.  

d) telefony i inne środki łączności, 

e) serwer z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, 

f) stacje robocze z oprogramowaniem  systemowym i narzędziowym 

g) oprogramowanie komputerowe umożliwiające wymianę plików w formatach: .doc, .xls, .dwg, 

.pdf, .jpg, .mpg. 

h) instalację alarmową. 
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Wykonawca zapewni, bez dodatkowego wynagrodzenia, dostęp do powyższego zaplecza w 

niezbędnym zakresie, na potrzeby spotkań i narad trójstronnych obejmujących przedstawicieli 

Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.  

Pokrycie wszelkich kosztów związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu, materiałów piśmienniczych, 

biurowych, tłumaczeń (jeśli dotyczy), ciąży na Wykonawcy. 

Subklauzula 4.25 Dziennik Budowy 

Wprowadza się Subklauzulę 4.25 „Dziennik budowy” 

Przed datą rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca z upoważnienia Zamawiającego wystąpi do 

właściwego organu o wydanie Dziennika Budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy będzie 

odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje będą 

wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim 

Prawem Budowlanym.  

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron i Inżyniera dostosowania się do wymagań klauzuli 1.3 

[przepływ informacji], chyba że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszelkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby  nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez 

Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami zgodnie 

z polskim Prawem Budowlanym i Kontraktem. 

Klauzula 5 Wyznaczeni podwykonawcy 

Klauzula nie będzie miała zastosowania.  

Klauzula 6 Kadra i robotnicy 

Subklauzula 6.1 Zatrudnienie kadry i robotników 

Subklauzulę 6.1 uzupełnić przez dodanie na końcu: 

Odnosi się to do całego personelu i siły roboczej zatrudnionego przez Wykonawcę lub jego 

Podwykonawców. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawcę, ryzyko związane z ich 

zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej oraz inne opłaty uważa się za 

uwzględnione i wliczone w ceny podane przez Wykonawcę w jego ofercie złożonej w postępowaniu 

przetargowym.  

Kierownik Budowy i kierownicy robót poszczególnych branż, stanowiący Kluczową Kadrę Wykonawcy, 

winni mieć kwalifikacje nie mniejsze niż określone w warunkach SIWZ na etapie przetargu.  

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej w pkt. c) czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 par 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy [Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30]. 
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a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia 

tych wymagań. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie c) czynności zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Akcie Umowy. 

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w punkcie c) czynności. 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

- prace ogólnobudowlane, wszelkie prace fizyczne związane z wykonywaniem wykopów, 

umocnieniami, wykonywaniem nawierzchni, fundamentów, roboty ziemne, konstrukcyjne oraz 

instalacyjne w trakcie realizacji zamówienia. 
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Subklauzula 6.2 „Stawki wynagrodzeń i warunki pracy siły roboczej” 

Na końcu Subklauzuli 6.2 dodaje się tekst: 

„Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i 

jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane  

z zastosowaniem postanowień niniejszej Subklauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, 

opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za uwzględnione w 

Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej.” 

Subklauzula 6.5. „Godziny pracy” 

Dodaje się drugi akapit w następującym brzmieniu: 

„Normalne godziny pracy. W trakcie całego okresu przewidzianego do zakończenia przedmiotu umowy 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia Robót od godziny 6.00 do godz. 22.00 przez 6 dni  

w tygodniu (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba że warunki atmosferyczne nie pozwalają na 

wykonywanie pewnego asortymentu Robót lub jeżeli wymogi decyzji środowiskowej wprowadzają 

ograniczenia w prowadzeniu robót w określonym czasie. Brak możliwości wykonywania Robót  

w godzinach od 6.00 do 22.00 musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu za wyjątkiem 

ograniczeń wynikających z decyzji środowiskowej dla inwestycji. Jeśli wymaga tego technologia Robót, 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót przez 7 dni w tygodniu przez całą dobę za 

wyjątkiem ograniczeń narzuconych decyzją środowiskową ” 

 

Subklauzula 6.7 Zdrowie i bezpieczeństwo 

Usunąć Subklauzulę 6.7 i zastąpić ją następującą: 

„Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie realizacji prac  zgodnie z obowiązującym przepisami 

BHP obowiązujących na terenie RP. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać  na Placu Budowy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

zgodnie z Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, o którym mowa w Subklauzuli 4.8.” 

Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia 

na Placu Budowy, w jego pobliżu w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również 

zgłosić ten wypadek odpowiednim organom, jeżeli prawo wymaga takiego zgłoszenia.” 

Subklauzula 6.8 Kadra Wykonawcy 

Na końcu pierwszego akapitu Subklauzuli 6.8 dodać następujące zdanie: 

Kadra Wykonawcy winna posiadać uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 

W przypadku konieczności zmiany kadry przedstawionej w ofercie Wykonawca zapewni kadrę o 

kwalifikacjach nie gorszych niż wskazane ( wymagane) w SIWZ. Wszelkie zmiany będą wymagały 

akceptacji Zamawiającego. 
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Nie zapewnienie przez Wykonawcę Kierownictwa Wykonawcy daje prawo Inżynierowi do wstrzymania 

robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku Kierownictwa 

Wykonawcy będzie traktowana jako przerwa zaistniała z winy Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany Czasu na Ukończenie Robót.  

 Wykonawca  zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w ofercie -  

załączniku  nr 6 do SIWZ - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

Jeżeli wystąpią ku temu uzasadnione przyczyny, to Wykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego 

o zmianę, w trakcie realizacji niniejszego Kontraktu, którejkolwiek z osób z Kierownictwa Wykonawcy. 

Wniosek musi być uzasadniony przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Inżyniera. Wykonawca musi przedłożyć Inżynierowi propozycję zmiany, o której mowa wyżej, nie 

później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania Robotami którejkolwiek osoby. 

Odmowa akceptacji zmiany przez Inżyniera wymaga rozsądnego uzasadnienia. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa powyżej, winna 

być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

Skierowanie do kierowania Robotami osób, bez akceptacji Zamawiającego, może stanowić podstawę 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z zachowaniem procedury określonej 

w Subklauzuli 15.1 i 15.2 Warunków Kontraktu.”. 

 

Subklauzula 6.9 Personel Wykonawcy 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako ostatnie dwa akapity niniejszej klauzuli 6.9 

dodaje się tekst: 

Personel Wykonawcy składać się  będzie z osób posiadających uprawnienia do wykonywania zadań w 

ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem  Budowlanym lub innymi ustawami. W razie 

potrzeby Wykonawca zapewni wystarczająca liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie budowy we 

wszystkich godzinach pracy.   

Wykonawca zapewni kluczowy Personel określony w Ofercie i nie zmieni żadnego z członków tego 

Personelu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Zmiany mogą się odbyć wyłącznie na osoby o nie 

mniejszym doświadczeniu, umiejętnościach i zakresie uprawnień, niż wymagania określone przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Klauzula 7 Urządzenia, Materiały i wykonawstwo 

Subklauzula 7.2 „Próbki” 

Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 

„(c) dokumenty wymagane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [Dz.U.2020.215 

t.j. z dnia 2020.02.11]” 

 

Subklauzula 7.3 „Inspekcja” 
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Dodaje się pkt (c), w brzmieniu: 

„(c) będzie uprawniony do przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych, w szczególności 

geodezyjnych.” 

 

Subklauzula 7.4 Próby 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Jako pierwszy dodaje się akapit a następującej 

treści: „Wykonawca na własny koszt zapewni obsługę laboratoryjną” 

Usuwa się akapit 6 , 7, 8 klauzuli 7.4 zaczynający się od słów „Jeżeli z powodu wykonania 

polecenia…” 

Na końcu niniejszej subklauzuli 7.4  dodaje się akapit o następującej treści: 

„Wykonawca niezwłocznie dostarczy Inżynierowi odpowiednio poświadczone wyniki z prób. 

W przypadku, gdy przedstawione wyniki badań laboratoryjnych będą wzbudzać wątpliwości 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu,  Wykonawca zobowiązany jest wykonać ponownie na własny 

koszt badania laboratoryjne w jednostce niezależnej od Wykonawcy, zaakceptowanej przez 

Zamawiającego/Inżyniera Kontraktu. Wszelkie próby rozruchowe, odbiory cząstkowe, i odbiór 

ostateczny nie mogą się odbyć bez udziału Zamawiającego i Inżyniera.” 

Klauzula 8 Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie 

Subklauzula 8.1 Rozpoczęcie robót 

Usunąć drugie zdanie (rozpoczynające się od słów: „jeśli w Warunkach Szczegółowych nie 

przewidziano..”) z Subklauzuli 8.1 i zastąpić następującym: 

Rozpoczęcie realizacji Kontraktu nie później niż 14 dni, licząc od daty podpisania Umowy Kontraktowej 

przez Wykonawcę. 

Ponadto Subklauzulę 8.1 uzupełnia się  poprzez dodanie na końcu następującego tekstu: 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę rozpoczęcia Robót Zamawiający zgodnie z art. 41. 

Prawa Budowlanego, zawiadomi właściwy organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 

zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) Oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz przejęcia obowiązków kierowania budową (robotami budowlanymi)  

a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego 

(b) Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przejęcie obowiązku 

pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie 

o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

(c) Informację zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

Wykonawca rozpocznie Roboty: 



 

 

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o. 

Szymany 150 

12-100 Szczytno 

tel./fax: +48 89 544 34 00 

www.mazuryairport.pl 

Nr Rejestru Sądowego 

KRS 0000399439 

Sąd Rejonowy w Olsztynie, 

VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego 

NIP PL-7451842294, REGON 281345971 

Bank PEKAO SA 

Nr konta: 29124066701111001041806402 

Kapitał zakładowy: 175 536  000,00 PLN 
wpłacono w całości 

 

a) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót w przypadku gdy takie 

będzie wymagane lub 

b) po upływie ustawowego terminu od zgłoszenia rozpoczęcia robót ( w przypadku pozwolenia na 

budowę) 

c) po przedstawieniu Inżynierowi Kontraktu polis ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt. Inżynier Kontraktu ustali Datę Rozpoczęcia 

z uwzględnieniem spełnienia tych warunków rozpoczęcia Robót, za które odpowiedzialny jest 

Wykonawca w związku z opracowywanym projektem 

d) po przejęciu Placu Budowy  

Subklauzula 8.2 Czas na Wykonanie 

W Subklauzuli wprowadza się następujące zmiany. Usunąć słowa „zależnie od przypadku” w pierwszym 

akapicie i zastąpić następującymi: „jak postanowiono w Akcie Umowy” 

Dodaje się punkt (c) o brzmieniu: 

„sporządzenie i dostarczenie do Inżyniera dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymaganiami 

Subklauzuli 4.1” 

Na końcu Subklauzuli 8.2. dodać następujący tekst: 

Wykonawca po zakończeniu robót zwróci się do Inżyniera oraz do Zamawiającego o powołanie komisji 

odbioru robót. Podpisanie przez członków komisji protokołu odbioru robót nie jest jednoznaczne  

z przejęciem przez Zamawiającego tych robót. Przejęcie robót przez Zamawiającego potwierdzone jest 

wystawieniem Świadectwa Przejęcia wg Subklauzuli 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków. 

Subklauzula 8.3 HARMONOGRAM 

Subklauzula 8.3. otrzymuje nową nazwę Harmonogram. Wszędzie tam, gdzie w subklauzuli i 

Warunkach Ogólnych występuje słowo „program” należy je zastąpić słowem harmonogram. W 

subklauzuli wprowadza się nadto następujące zmiany.  

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po wyrazie „Inżynierowi” dodaje się wyrazy „do 

zatwierdzenia”, a po wyrazie „harmonogram” dodaje się wyrazy: „w wersji papierowej i w 

edytowalnej wersji elektronicznej. Harmonogram winien cechować się czytelnością z uwzględnieniem 

etapowania Robót w celu zmniejszenia uciążliwości dla pozostałych firm realizujących jednocześnie 

kontrakty na Terenie Budowy. 

Po pierwszym zdaniu dodaje się zdania: „Harmonogram będzie sporządzony w wersji graficznej oraz 

będzie zawierał zaznaczony postęp robót. Wykonawca  zobowiązany jest posiadać na Terenie Budowy 

kopię Harmonogramu Robót sporządzoną w formie wykresu graficznego, w układzie uzgodnionym  

z Inżynierem. Zatwierdzenie harmonogramu nie umniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za 

realizację Kontraktu. a w szczególności ukończenie Robót w Czasie na Ukończenie.” 

Na końcu pkt (a) po wyrazie „prób” dodaje się wyrazy „oraz uwzględniając zapisy dotyczące terminów 

udostępniania Terenu Budowy  
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Pkt (b) nie będzie miał zastosowania. 

Pkt (d) w ppkt (ii) po słowach typu Sprzętu Wykonawcy dodaje się: „w każdym miesiącu realizacji 

kontraktu” 

Dodaje się punkty od (e) do (k) w brzmieniu: 

„(e) datę sporządzenia harmonogramu, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, 

(f)daty rozpoczęcia i zakończenia Robót na realizowanej inwestycji, 

(g) daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów Robót, 

(h) planowane przerwy w prowadzeniu Robót ze względu na wymogi zawarte w zapisach Warunków 

Kontraktowych (np.: ze względu na wymogi Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ), 

(i) przewidywany scenariusz wprowadzenia prac zastępczych uwzględniający zmianę  

i przerzucenie frontu Robót na nowe miejsca w przypadku prowadzenia inwestycji skomplikowanych, 

na których przewiduje się możliwość wystąpienia spraw uniemożliwiających zachowanie ciągłości w 

prowadzeniu robót, problemy formalne, organizacyjne lub technologiczne.” 

Akapit drugi przyjmuje brzmienie: 

 „W ciągu 21 dni od dostarczenia harmonogramu do Inżyniera, Inżynier zatwierdzi harmonogram lub 

zgłosi do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia przez Inżyniera uwag Wykonawca zobowiązany jest do 

ich uwzględnienia w terminie 7 dni. Po wprowadzeniu uwag Inżyniera, Wykonawca przedłoży 

ponownie harmonogram do Inżyniera, który dokona pisemnego zatwierdzenia. Jeżeli Wykonawca nie 

uwzględni uwag Inżyniera w powyższym terminie a przedłożony przez Wykonawcę harmonogram  

w istotny sposób będzie niezgodny z Kontraktem Inżynier jest uprawniony do naliczenia kar lub 

wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciążą 

Wykonawcę. Wykonawca ma prawo do powoływania się na harmonogram, począwszy od dnia, w 

którym został zatwierdzony przez Inżyniera.” 

Akapit czwarty otrzymuje brzmienie: 

„W przypadku stwierdzenia, że harmonogram nie zgadza się z Kontraktem lub nie jest spójny  

z faktycznym postępem pracy i podanymi zamierzeniami Wykonawcy, Inżynier może w każdym czasie 

dać Wykonawcy powiadomienie o konieczności zaktualizowania harmonogramu, a Wykonawca jest 

zobowiązany przedstawić uaktualniony harmonogram w terminie 14 dni od otrzymania 

powiadomienia. Zatwierdzenie zaktualizowanego harmonogramu następuje zgodnie z niniejszą 

Subklauzulą.  

Dodaje się akapity piąty i szósty o brzmieniu: 

„Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego harmonogramu obowiązuje poprzednio zatwierdzony 

harmonogram. Wykonawca jest związany zatwierdzonym harmonogramem. Nieprzestrzeganie,  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego harmonogramu stanowi naruszenie 

Subklauzuli 8.1 Warunków Kontraktu oraz przesłankę określoną w Subklauzuli 15.2 lit c pkt (i) 

Warunków Kontraktu.” 
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Na końcu subklauzuli dodaje się akapity: 

„Złożenie harmonogramu niespełniającego wymagań określonych w Subklauzuli 8.3 podpunkty a-i, 

może być traktowane jako niezłożenie w terminie i tym samym będą miały zastosowanie kary 

określone w Subklauzuli 8.7 

Wykonawca nie może przedłożyć harmonogramu, w którym data zakończenia kontraktu jest inna niż 

w Umowie  

Przedstawiony harmonogram winien uwzględniać koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały 

czas trwania kontraktu.” 

Subklauzula 8.4 Przedłużenie Czasu na Wykonanie 

Uzupełnia się zapisy Subklauzuli 8.4 w następujący sposób:  

Przedłużenie Czasu na Wykonanie będzie możliwe wyłącznie po spełnieniu przesłanek dotyczących 

zmian w umowie.  

Pkt (d) nie będzie miał zastosowania. 

Po punkcie (e) dodaje się akapit: 

„Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, na podstawie analizy ścieżki krytycznej 

Harmonogramu zatwierdzonego zgodnie z Subklauzulą 8.3, konieczności przedłużenia Czasu na 

Ukończenie dla całości Robót (Odcinka) wskutek któregokolwiek z powodów wymienionych powyżej. 

W innym przypadku przysługuje mu jedynie prawo do wydłużenia czasu na wykonanie określonych 

elementów robót w stosunku do terminu ujętego w zatwierdzonym Harmonogramie.” 

Na końcu Subklauzuli 8.4 dodać następujący tekst 

„Jeżeli Inżynier uzna, że Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia Czasu na Wykonanie, całości 

Robót lub części, powinien po konsultacji z Zamawiającym i Wykonawcą określić czas przedłużenia 

wraz z pisemnym uzasadnieniem takiego przedłużenia. Przedłużenie takie może nastąpić jedynie z 

przyczyn niezależnych od wykonawcy, z uwzględnieniem poprzednich zmian terminów zakończenia 

robót.” 

Subklauzula 8.6 „Szybkość postępu pracy” 

Po pierwszym akapicie  Subklauzuli 8.6 dodaje się następującą treść: 

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć taki uaktualniony harmonogram wraz z metodami 

przyspieszenia postępu prac i ukończenia w ciągu Czasu na Ukończenie w terminie 14 dni od 

otrzymania powiadomienia Inżyniera w tej sprawie. Do zatwierdzenia uaktualnionego harmonogramu 

wraz z metodami stosuje się odpowiednio postanowienia z Subklauzuli 8.3 Warunków Kontraktu.” 

 

Subklauzula 8.7 Kary umowne 

Subklauzula 8.7 „Kary za zwłokę” otrzymuje tytuł „Kary umowne” i nowe następujące brzmienie 

(dotychczasowe skreśla się w całości): 
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„Wykonawca, z uwzględnieniem Subklauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego], zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne, o których mowa w Akcie Umowy (pkt. 9). 

Zamawiający może potrącić kwotę kary z każdej płatności należnej lub jaka będzie się należeć 

Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy w przypadkach określonych w Akcie Umowy ust. 9.1. pkt. 1-3 oraz pkt 5-12 nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia Robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 

wynikających z Kontraktu.” 

Klauzula 9 Próby Końcowe 

Subklauzula 9.1 Obowiązki Wykonawcy 

Usunąć pierwsze zdanie z Subklauzuli 9.1 i zastąpić następującym: 

„Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe zgodnie z tą Subklauzulą i Subklauzulą 7.4 [Próby] po 

dostarczeniu wymaganych dokumentów, o których mowa w  Subklauzulą 4.1[Ogólne zobowiązania 

Wykonawcy]” 

Klauzula 10 Przejęcie przez Zamawiającego  

Subklauzula 10.1. Przejęcie Robót i Odcinków otrzymuje nowe następujące brzmienie 

(dotychczasowe skreśla się w całości):  

„Oprócz przypadków przewidzianych w Subklauzuli 9.4 [Niepowodzenie Prób Końcowych]  

i z zastrzeżeniem Subklauzuli 7.9. [Materiały z rozbiórki], włącznie ze sprawami opisanymi w subklauzuli 

8.2 [Czas na Ukończenie] Roboty zostaną przejęte przez Zamawiającego, jeżeli: 

(i) zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem; 

(ii) przejdą Próby Końcowe; 

(iv) Wykonawca uzyskał w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostateczne Pozwolenie na Użytkowanie 

względnie skutecznie dokonał zgłoszenia do właściwego organu zakończenia Robót i upłynął termin do 

zgłoszenia sprzeciwy przez ten organ. Wykonawca w tym zakresie jest zobowiązany do 

skompletowania i złożenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji zgodnie z Prawem Budowlanym oraz 

podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu uzyskania ostatecznego, bezwarunkowego Pozwolenia 

na Użytkowanie Robót względnie braku sprzeciwu organu co do zgłoszenia zakończenia Robót; 

(v) wszelkie przyległe działki niezbędne dla Robót zostały doprowadzone do porządku; 

(vi) Zamawiający otrzymał inwentaryzację geodezyjną powykonawcza z prezentatą potwierdzającą 

złożenie wniosku o zaktualizowanie w rozumieniu Prawa Budowlanego 

(vii) Wykonawca dostarczył komplet dokumentacji wielobranżowej powykonawczej. 

(viii) Wykonawca dopełni wszystkich obowiązków, które umożliwią uzyskanie wszelkich niezbędnych 

certyfikatów, pozwoleń, decyzji, które są  wymagane przepisami prawa, w tym prawa lotniczego, 

umożliwiające korzystanie i użytkowanie z obiektu lotniska i jego infrastruktury utworzonej w wyniku 

realizacji przedmiotowego Kontraktu. 
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W przypadku gdy Wykonawca będzie uprawniony do żądania przejęcia Robót a Zamawiający będzie 

zobowiązany do ich przejęcia zgodnie z powyższym akapitem, Zamawiający potwierdzi przejęcie Robót 

wystawiając Świadectwo Przejęcia. 

Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do Inżyniera o wystawienie Świadectwa Przejęcia 

zawiadamiając go o tym nie wcześniej niż w dacie uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

względnie i/lub z upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez właściwy organ co do zgłoszenia 

zakończenia Robót, po tym jak Roboty będą w opinii Wykonawcy ukończone i gotowe do przejęcia. 

 

Inżynier, w terminie 28 (dwadzieścia osiem) dni od otrzymania wniosku Wykonawcy: 

(a) wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, określające dzień, w którym Roboty zostały ukończone 

zgodnie z Kontraktem równocześnie wskazując: 

(i) wady oraz drobne zaległe prace, które mają charakter usuwalny i równocześnie niemające wpływu 

na użycie Robót do przeznaczonego im celu wraz określeniem terminu usunięcia tych wad i wykonania 

zaległych prac; 

(ii) wady, które mają charakter nieusuwalny, jednakże nie mają istotnego charakteru i nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Kontraktu zgodnie z jego przeznaczeniem – wraz  

z określeniem czy i w jakim zakresie skutkuje to obniżeniem Ceny Kontraktowej; z tym zastrzeżeniem, 

że każdorazowej oceny i kwalifikacji charakteru wad i usterek dokonuje Inżynier w uzgodnieniu  

z Zamawiającym; 

lub 

(b) odrzuci wniosek, podając powody i wyszczególniając prace i Wady istotne, bez których wykonania 

lub usunięcia przedmiot Kontraktu nie może być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem lub jego 

użytkowanie w takim wypadku było by znaczne utrudnione lub rodziło znaczne komplikacje dla 

Zamawiającego, wskazując termin w jakim Wykonawca winien wykonać opisane prace lub usunięcia 

wskazane Wady, aby umożliwić wystawienie Świadectwa Przejęcia, a wtedy Wykonawca ukończy te 

prace i usunie Wady na własny koszt i powtórzy procedurę określoną w niniejszej Subklauzuli.” 

 

Subklauzula 10.2 „Przejęcie części Robót” 

W ostatnim zdaniu trzeciego akapitu skreśla się następującą treść: „przed datą upływu odnośnego 

Okresu Zgłaszania Wad”. 

W czwartym akapicie skreśla się wyrazy: „rozsądny zysk” i „zysk”. 

 

Subklauzula 10.3 

„Przeszkoda w Próbach Końcowych” 

W pierwszym zadaniu liczbę „14” zastępuje się liczbą „28”. 
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W pierwszym zdaniu drugiego akapitu skreśla się treść: „przed datą upływu Okresu Zgłaszania 

Wad”. 

W podpunkcie (b) Subklauzuli 10.3 skreśla się wyrazy „plus rozsądny zysk”. 

 

Klauzula 11 Odpowiedzialność za wady 

Subklauzula 11.1 otrzymuje tytuł „Usunięcie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” i nowe 

następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

„W celu zapewnienia, że Roboty i Dokumenty Wykonawcy będą w stanie wymaganym przez Kontrakt 

(oprócz normalnej eksploatacji) Wykonawca tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe, lecz nie 

później niż do daty wyznaczonej w Świadectwie Przejęcia na usunięcie tych wad, wykona cała pracę 

wymaganą dla ich usunięcia.” 

Subklauzula 11.2 otrzymuje tytuł „Koszt usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia” 

W pierwszym zdaniu wyrazy „o której mowa w podpunkcie (b) Subklauzuli 11.1 [Ukończenie zaległej 

pracy i usunięcie wad]” zastępuje się wyrazami: „o której mowa w Subklauzuli 11.1 [Usunięcie wad 

stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia]”. 

Subklauzula 11.3 „Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad” 

Subklauzula nie będzie miała zastosowania. 

Subklauzula 11.4„otrzymuje tytuł „Zaniedbanie usunięcia wad stwierdzonych w Świadectwie 

Przejęcia” 

Skreśla się pierwszy akapit. 

W drugim akapicie treść: „Jeżeli Wykonawca nie usunie tej wady lub szkody do tej daty” zastępuje się 

treścią: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w Świadectwie Przejęcia do daty na to 

wyznaczonej w tym Świadectwie”. 

Podpunkt (b) otrzymuje brzmienie: 

„(b) uzgodnić lub określić rozsądną redukcję Ceny Kontraktowej zgodnie z Subklauzulą 3.5 [Określenia]; 

lub” 

W podpunkcie (c) wyrazy „jeśli wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „jeśli wada stwierdzona  

w Świadectwie Przejęcia”. 

Subklauzula 11.5 „Zabranie wadliwej części Robót” 

Wyrazy „wada lub szkoda” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 

 

Subklauzula 11.6 „Dalsze próby” 

Wyrazy „wady lub szkody” zastępuje się wyrazami „wada stwierdzona w Świadectwie Przejęcia”. 
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Subklauzula 11.10 Niewypełnione zobowiązania 

Na końcu niniejszej klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis: 

„Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie 

cywilnym i zgodnie z jego zapisami., z zastrzeżeniem postanowień aktu umowy.”  

Subklauzula 11.11 Uprzątniecie Placu Budowy 

Subklauzula 11.11 „Zwolnienie Terenu Budowy” otrzymuje tytuł „Uprzątnięcie Placu Budowy”  

i nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości):  

 „Po otrzymaniu ostatniego Świadectwa Przejęcia, Wykonawca usunie z Placu Budowy wszelki 

pozostający tam Sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i Roboty Tymczasowe. 

Jeżeli wszystkie ww. rzeczy nie zostaną usunięte w ciągu 28 dni po otrzymaniu przez Wykonawcę 

Świadectwa Przejęcia, to Zamawiający będzie mógł wszelkie pozostające rzeczy usunąć w inny sposób 

z Placu Budowy dopuszczalny przepisami prawa. 

Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w związku z usunięciem rzeczy i 

przywróceniem porządku na Placu Budowy lub innych kosztów możliwych do przypisania tym 

czynnościom.” 

 

Dodaje się Subklauzulę: 11.12 w brzmieniu: 

Subklauzula 11.12 „Gwarancja Jakości” 

„Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej Gwarancji Jakości. Okres Gwarancji Jakości dla danego 

elementu Robót rozpoczyna bieg z datą wskazaną w  Świadectwie Przejęcia. W każdym wypadku, kiedy 

wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres Gwarancji Jakości w odniesieniu do 

danego elementu Robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu. 

Jeżeli wyjdzie na jaw jakaś wada fizyczna rzeczy objętej Gwarancją Jakości, lub wydarzy się szkoda w 

czasie okresu Gwarancji Jakości, którą to wadę lub szkodę Zamawiający uzna za powstałą wskutek 

działania, zaniechania lub błędu Wykonawcy zgodnie z Warunkami Kontraktu, to Wykonawca zostanie 

o tym powiadomiony przez Zamawiającego. 

Usunięcie wad zostanie wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Okres Gwarancji Jakości określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ” 

 

Klauzula 13 Zmiany i korekty 

Subklauzula 13.1 Prawo do zmian 

Przed pierwszym akapitem dodaje się akapit w brzmieniu: 

„Jeżeli będzie to konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z Dokumentacją Projektową lub zasadami 

wiedzy technicznej a także wymogami użytkowania i funkcjonowania urządzeń lotniskowych i lotnisk, 
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Wykonawca zgłosi konieczność wprowadzenia Zmiany. Jeżeli Inżynier uzna zmianę za konieczną, 

niezbędną i uzasadnioną technicznie, zainicjuje wówczas, z uwzględnieniem Subklauzuli 3.1 

wprowadzenie Zmiany w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji Kontraktu. Nadto Zmiana 

może nastąpić na skutek jej uzgodnienia przez Strony, po uzyskaniu opinii Inżyniera w okolicznościach, 

o których mowa w niniejszej Subklauzuli ” 

Skreślić pierwszy akapit tej Subklauzuli i zastąpić następującymi postanowieniami: 

Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod: 

1. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia 

Zmiany nieistotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

przy założeniu, że zmiana ta nie powoduje zwiększenia ceny kontraktowej i wydłużenia 

terminu/ów realizacji Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu na mocy niniejszej Subklauzuli może wydać polecenie wprowadzenia 

zmiany istotnej w rozumieniu prawa budowlanego i ustawy Prawo Zamówień Publicznej w 

zakresie przewidzianym w SIWZ po uprzednim uzgodnieniu z Wykonawcą zakresu zmian i 

zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiającego. 

3. Na mocy niniejszej Subklauzuli Zmiana może nastąpić na skutek jej uzgodnienia przez Strony, 

po uzyskaniu opinii Inżyniera. 

4. Istotna zmiana postanowień Kontraktu w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w 

przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych 

poniżej: 

1) W przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej/Dokumentacji 

Wykonawczej, skutkujących koniecznością dokonania zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli 

uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację określonego zakresu Robót lub zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym 

przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie Czasu na Ukończenie - w takim 

przypadku zmianie ulegnie: 

a) Czas na Ukończenie, o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie 

poprawek lub uzupełnień Dokumentacji Projektowej/Dokumentacji 

Wykonawczej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne 

oraz, o ile wystąpi, wydłużonej realizacji objętych nimi Robót, z uwzględnieniem 

odpowiednich zmian w Harmonogramie  

 lub 

b) Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, o koszt koniecznych do wykonania Robót w 

związku z wprowadzonymi zmianami, obliczany na podstawie Subklauzuli 12.3 

Warunków Kontraktu. 

2) Zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
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a) odbiegającymi w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 

Projektowej/Wykonawczej warunkami geologicznymi, które mogą skutkować niewykonaniem 

przedmiotu Kontraktu w części lub/i w całości, przy dotychczasowych założeniach, 

b) Istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie 

wadliwy obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu 

w powyższych przypadkach zmianie ulegnie: 

Czas na Ukończenie,  o okres wynikający z czasu niezbędnego do dokonania odpowiednich 

zmian, poprawek lub uzupełnień w Dokumentacji Projektowej/Wykonawczej oraz,  

o ile wystąpi, wydłużona realizacja objętych nimi Robót, lub 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa poprzez zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie 

Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu, 

jak również możliwa jest zmiana sposobu wykonania, parametrów technicznych, zakresu 

Robót, w tym wyłączenie części lub całości zakresu Robót i technologii Robót, lokalizacja 

obiektów budowlanych, urządzeń lub sieci, w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w 

sposób należyty. 

3) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również 

organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej 

Umowy, w szczególności: 

a) opóźnienia wydania przez w/w organy i/łub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa lub regulaminów, 

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, 

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg publicznych lub dróg 

szynowych, lotnisk albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w których nakazano 

dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych uniemożliwiający dotrzymanie terminów 

realizacji poszczególnych etapów Robót, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł 

przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego 

Wykonawcy, 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, zmianie 

może ulec Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności,  

o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszego Kontraktu, 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty. 

4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 
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a) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie Robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie Czasu na Ukończenie  - w 

takim przypadku zmianie ulegnie: 

sposób wykonania lub materiały i technologie Robót, w zakresie pozwalającym na wykonanie 

Robót w sposób należyty, lub 

Czas na Ukończenie odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację 

przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego treścią i w sposób należyty. 

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie: 

(i) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących wykonanie 

poszczególnych Robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże Robót, 

(ii) Ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność opadów 

skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa od średniej miesięcznej dla 

danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, licząc od daty składania ofert wstecz, 

b) w przypadku nieprzekazania przez Zamawiającego w terminie prawa dostępu,  

o którym mowa w Subklauzuli 2.1 Warunków Kontraktu - w takim przypadku możliwa jest 

zmiana: 

Czasu na Ukończenie - odpowiednio do czasu przesunięcia terminu przekazania prawa 

dostępu, które uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego 

treścią w sposób należyty.  

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, która może ulec zwiększeniu do wartości pozwalającej na 

pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na 

podstawie Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu, 

c) w przypadku odkrycia znaleziska, o którym mowa w Subklauzuli 4.24 Warunków 

Kontraktu, a także innego obiektu lub przedmiotu, który w sposób znaczący zakłóca lub 

uniemożliwia wykonywanie Robót, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek 

sposób zależne od Wykonawcy - w takim przypadku zmianie ulegnie: 

Czas na Ukończenie, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o których mowa 

powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszego Kontraktu, zgodnie z jego 

treścią i w sposób należyty, lub 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, która może ulec zwiększeniu do wartości pozwalającej na 

pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na 

podstawie Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu, 

d) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym 

leżących po stronie Zamawiającego, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek 

sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, 
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ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, możliwa jest uzasadniona tymi 

okolicznościami zmiana: 

sposobu wykonania, materiałów I technologii Robót, zmiana lokalizacji budowanych obiektów 

budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na wykonanie Robót w sposób należyty, w 

tym wyłączenia części Robót oraz zmiana Czasu na Ukończenie  odpowiednio do okresu 

trwania przeszkody, 

Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej odpowiednio poprzez zmniejszenie maksymalnie  

o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości pozwalającej na pokrycie 

dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie 

Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu. 

 

Warunek w postaci braku zależności zaistnienia okoliczności powodujących konieczność 

zmiany od działań lub zaniechań Wykonawcy nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca 

wystąpi z propozycją, o której mowa w Subklauzuli 13.2 Warunków Kontraktu. 

 

W przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne nie dające się przewidzieć w dacie 

zawierania niniejszej Umowy realizacja części Robót 

(i) utraciła zasadność 

(ii) powodowałyby zagrożenie realizacji celów działania lotniska – Port Lotniczy Olsztyn 

Mazury, 

możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego 

przedmiotu Kontraktu, Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej obliczanej na podstawie 

Subklauzuli 12.3 Warunków Kontraktu i/lub Czasu na Ukończenie. 

 

Następnie dodaje się akapit kolejny w brzmieniu:   

1)W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę [ Dz.U.2020.2207 t.j. z dnia 

2020.12.10], zmianie może ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazaną przez 

Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

wynagrodzeń pracowników, do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej 

odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen 

etat), z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 

2)Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w punkcie poprzednim 

niniejszego akapitu, zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę lub jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze 
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niższym niż pełen etat) lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki 

godzinowej przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział 

w realizacji na rzecz Zamawiających pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie 

zmiany przepisów, części zamówienia. 

3) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość, iż zmiana, o której mowa w punkcie 

następnym niniejszego akapitu, ma wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności 

wykaże wzrost kosztu, o którym mowa w punkcie 1), przedstawiając jego kalkulację wraz  

z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, o których mowa w ust. 2, jak 

również wskazując okres ich zatrudnienia. 

4) W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, zmianie może ulec Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazaną przez 

Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 

netto wynagrodzenia osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy 

cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. 

5) Zmiana Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, o której mowa w punkcie 4) zostanie ustalona 

na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, bezpośrednio biorących udział w realizacji 

na rzecz Zamawiających pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany 

przepisów, części zamówienia. 

6) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w punkcie 4) ma wpływ 

na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w punkcie 4), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie osób, o 

których mowa w punkcie 5), jak również wskazując okres ich zatrudnienia. 

7) W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych [Dz.U.2020.1342 t.j. z dnia 2020.08.05], zmianie może ulec 

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu kosztów 

realizacji zamówienia wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych (dalej jako „PPK”).  

8) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże, iż zmiana, o której mowa w punkcie 7) ma wpływ 

na koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym 

mowa w punkcie 7), przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 

pracowników objętych PPK realizujących zamówienie. 

9) W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o którym mowa 

odpowiednio w punktach 3), 6) lub 9) niniejszego akapitu, Zamawiający pisemnie wyrazi zgodę 

na wprowadzenie zmiany Ceny Kontraktowej zgodnie z kalkulacją Wykonawcy albo zgłosi 

zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżenia Zamawiającego  
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w terminie 7 dni od jego otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo 

uzasadnienie poprawności kalkulacji, do której Zamawiający zgłosił zastrzeżenia. Procedurę 

ustalenia wysokości zmiany Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej powtarza się zgodnie  

z zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą 

odpowiednio dla Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana Ceny 

Kontraktowej obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa 

odpowiednio w punktach 1),4) lub 7) niniejszego akapitu. 

10) Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia 

Wykonawcy i do żądania przedstawienia przez Wykonawcę - zgodnie z wyborem 

Zamawiającego - wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj.: 

imiennej listy osób, o których mowa w punktach 3), 5) lub 9) niniejszego akapitu, zgłoszenia 

ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie.  

11) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług przez władzę ustawodawczą, 

kwota brutto nie fakturowanej Ceny Kontraktowej zostanie odpowiednio dostosowana do 

zmienianej stawki podatku od towarów i usług. W wypadku zmiany, o której mowa w zdaniu 

poprzedzającym Cena Kontraktowa netto nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

zmienionej Ceny Kontraktowej brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Kontraktu wymagają formy pisemnej  

w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

 

Subklauzula 13.4 Zapłata w walutach Kontraktu 

Usunąć Subklauzulę 13.4 i wstawić następujący tekst: 

Kontrakt nie przewiduje płatności w więcej niż jednej walucie. 

Subklauzula 13.5 Kwoty Tymczasowe 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.5. 

Subklauzula 13.6  

Usunąć w całości Subklauzulę 13.6. 

Subklauzula 13.8 Korekty uwzględniające zmiany Kosztu 

Usunąć w całości Subklauzulę 13.8. 

Klauzula 14 Cena kontraktowa i zapłata 

Subklauzula 14.2 Zaliczka 

Skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach 

 

Subklauzula 14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności 
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Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń wykazujących szczegółowo 

kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami 

towarzyszącymi. Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z dyspozycjami Zamawiającego 

i Inżyniera (na podstawie klauzuli 14.6) oraz umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i 

płatności według wymagań Zamawiającego. 

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być 

jednocześnie wysyłana w kopii do Zamawiającego 

Skreśla się pkt (a) i zastępuje następująco:  

 (a) szacunkowa wartość kontraktowa wykonanych do końca danego miesiąca Robót 

odpowiadająca zakresowi zaawansowania Robót dla wszystkich pozycji zgodnie z Formularzem 

Cenowym przy uwzględnianiu procentowego stopnia zaawansowania Robót i ich wartości dla każdej 

z pozycji. Wartość procentowa Robót dla danej pozycji jest odpowiednio określona w tabelach 

Formularza cenowego stanowiącego integralną część Kontraktu; 

Skreśla się pkt b), c), d) i e) jako nie mające zastosowania.  

Dotychczasowe punkty (f) i (g) oznacza się odpowiednio jako  (b) i (c) 

Subklauzula 14.5 Urządzenia i Materiały  przeznaczone do robót 

W pierwszym akapicie wyraz „wysłane” zastępuje się wyrazem: „dostarczone na Plac Budowy, 

teren lub magazyn uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera”. 

Skreśla się drugi akapit. 

Trzeci i czwarty akapit otrzymują brzmienie: 

„Inżynier zobowiązany jest określić i poświadczyć odpowiednie kwoty, jeśli spełnione są następujące 

warunki: 

(a) Wykonawca: 

(i) prowadził w sposób właściwy zapisy dotyczące Urządzeń i Materiałów (włączając zamówienia, 

potwierdzenia odbioru), które dostępne są do inspekcji, 

(ii) przedłożył kalkulacje cen jednostkowych, o których mowa w Subklauzuli 14.1 (d), pozwalające 

na określenie wynikającej z nich ceny zakupu i transportu Urządzeń i Materiałów, 

oraz  

(b) Odnośne Urządzenia i Materiały zostały dostarczone na Plac Budowy teren lub magazyn 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i są na nim właściwie przechowywane, są 

zabezpieczone przed stratą, szkodą lub obniżeniem jakości i są zgodne z Kontraktem. 
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Dodatkowa kwota do poświadczenia będzie równoważna osiemdziesięciu procentom ceny zakupu i 

transportu Urządzeń i Materiałów wynikającej z kalkulacji cen jednostkowych według Subklauzuli 14.1 

(d). Łączna kwota poświadczona zgodnie z niniejszą Subklauzulą (wliczając należny podatek VAT)  

w trakcie realizacji Kontraktu nie może przekroczyć 15% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 

Subklauzula 14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności 

W drugim zdaniu Subklauzuli usunąć „w ciągu 28 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentów 

towarzyszących” i wstawić „do 21 dni od otrzymania Rozliczenia oraz kompletu dokumentów 

towarzyszących  wolnych od braków i błędów”. 

Na końcu Subklauzuli wstawić dodatkowy tekst: 

Inżynier Kontraktu może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia 

kwot, należnych Podwykonawcy czy dalszemu Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Zamawiającego 

z kopią dla Inżyniera, Kontraktu o dokonanie bezpośredniej zapłaty na podstawie Subklauzuli 4.4, a 

Wykonawca nie dostarczy dowodów na to, że odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na 

mocy postanowień Kontraktu, oraz że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca został o tym 

uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.  

Płatności częściowe wypłacane będą do 90% Zaakceptowanie Kwoty Kontraktowej.  

Subklauzula 14.7 Zapłata 

Dodaje się pierwszy akapit o brzmieniu: 

„Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty 

wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności. Wykonawca jest upoważniony do wystawiania 

faktur VAT bez podpisu Zamawiającego. 

Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich 

Podwykonawców wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur będących podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu płatności na 

rzecz Podwykonawców.  

Członkowie konsorcjum działając łącznie upoważniają w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

jednego z członków Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia przez niego 

należności przypadających członkom Konsorcjum z tytułu realizacji Kontraktu na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT. Rachunek taki będzie założony odrębnie dla prowadzenia rozliczeń z tytułu 

realizacji Kontraktu. 

Wykonawcy wyrażają zgodę na zapłatę wyłącznie do rąk wystawcy faktury i na rachunek wskazany na 

tej fakturze. Zapłata dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego ze zobowiązania w 

stosunku do każdego z członków Konsorcjum. 

Wykonawca ma obowiązek podać Zamawiającemu rachunek bankowy, na który ma on obowiązek 

dokonywania Zapłaty ”. 
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W Subklauzuli 14.7 usunąć punkt a). 

Punkt b) otrzymuje brzmienie: kwotę, potwierdzoną przez Inżyniera w każdym Przejściowym 

Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.   

Punkt c) zmienia się następująco: kwotę, poświadczoną przez Inżyniera  

w Końcowym Świadectwie Płatności, w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury 

końcowej. 

Usunąć ostatni akapit Subklauzuli 14.7 i wstawić następujący tekst:  

Wypłata kwot należnych Wykonawcy winna być dokonana na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze VAT, w walucie złoty polski.   

Następnie po w/w tekście do Subklauzuli 14.7 dodaje się tekst w następującym brzmieniu:  

Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną. Drogą elektroniczną przesyłane 

będą również faktury korygujące i duplikaty faktur. 

Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail 

……………………......................... 

Zamawiający oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest:  

faktury@mazuryairport.pl 

 

Dokument wysłany na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego z adresu 

……………………………………………………………………….…….., uważa się za doręczony. 

Zapłata na rzecz Wykonawcy następować będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, który 

wskazuje tj.:  nr ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Wykonawca oświadcza, że posiada status czynnego podatnika VAT oraz, że rachunek bankowy, o 

którym mowa w niniejszej Subklauzuli znajduje się w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 

podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 

prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w niniejszej Subklauzuli posiada powiązany 

rachunek VAT niezbędny do stosowania zapłaty zgodnie z metodą podzielonej płatności. 

Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego na piśmie o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego wskazanego powyżej w niniejszej Subklauzuli, z zastrzeżeniem akapitu 

poprzedniego. 

Zamawiający oświadcza, że płatności na rzecz Wykonawcy wynikające z niniejszego Kontraktu 

realizował będzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności jeżeli w danym okresie czasu 

obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa. 

mailto:faktury@mazuryairport.pl
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Zgodnie z zapisami art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 

przedsiębiorcy. 

Subklauzula 14.8 Opóźniona zapłata 

Usunąć Subklauzulę 14.8 w całości i wstawić następujący tekst:  

 

Jeżeli Wykonawca nie otrzymuje Zapłaty zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 14.7 [Zapłata], to 

Wykonawca będzie upoważniony do otrzymania ustawowych odsetek za opóźnienie, naliczanych 

miesięcznie od kwoty niezapłaconej za cały okres opóźnienia. 

a) ustawowe odsetki za opóźnienie za kwoty należne i nie zapłacone w należnym terminie, winny 

być odsetkami stosowanymi zgodnie z aktualnymi przepisami prawa w tym zakresie.  

b) Odsetki będą obliczane od następnego dnia po kalendarzowym terminie zapłaty należności 

określonej w Subklauzuli 14.7, do dnia kalendarzowego, w którym nastąpi całkowita spłata 

należności, 

c) Jakakolwiek zapłata częściowa winna pokryć najpierw odsetki określone zgodnie  

z postanowieniami punktów 14.8 a i 14.8 b. 

Wykonawca będzie upoważniony do tych płatności bez formalnego powiadomienia lub świadectwa 

oraz bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw czy środków. 

Subklauzula 14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej 

Usunąć Subklauzulę 14.9 w całości. 

Subklauzula 14.10 Oświadczenie po Ukończeniu 

Na końcu Subklauzuli 14.10 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Subklauzuli 4.4 . 

 

Subklauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.11 wstawić następujący tekst: 

W rozliczeniu końcowym Strony uwzględniają potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom czy dalszym podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Subklauzuli 4.4. 

Subklauzula 14.12 Zwolnienie od zobowiązań 

Na końcu Subklauzuli 14.12 wstawić następujący tekst:  
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Razem z Rozliczeniem Ostatecznym, Wykonawca złoży pisemne Zwolnienia od Zobowiązań od 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone 

roboty oraz zlecone usługi i dostarczone  dostawy  zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę. 

 

Subklauzula 14.13 Wystawienie Końcowego Świadectwa Płatności 

Na końcu Subklauzuli 14.13 wstawić następujący tekst: 

W Końcowym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na 

mocy Subklauzuli 4.4. 

Płatność końcowa stanowić będzie 10% wartości Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Płatność 

końcowa nastąpi po wystawieniu Świadectwa Przejęcia. 

Subklauzula 14.15 Waluty płatności  

Usunąć Subklauzulę 14.15 w całości i wstawić następujący tekst: 

Cena Kontraktowa zostanie zapłacona w polskich złotych (PLN)  

Subklauzula 14.16 Fakturowanie 

Wstawić dodatkową Subklauzulę 14.16 o następującej treści: 

Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu, będą dokonywane wyłącznie na podstawie 

faktur VAT, wystawionych zgodnie z odpowiednim Świadectwem Płatności i z aktualnymi przepisami. 

Faktury te winny uwzględnić odpowiednie kwoty podatku VAT. 

Klauzula 15 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

Subklauzula 15.1 „Wezwanie do poprawienia” 

Subklauzula otrzymuje nowe następujące brzmienie (dotychczasowe skreśla się w całości): 

„W każdym czasie, gdy Wykonawca nie spełnia jakiegokolwiek ze swoich zobowiązań według Kontraktu 

lub w inny sposób narusza postanowienia Kontraktu, Zamawiający lub Inżynier są uprawnieni za 

pomocą powiadomienia zażądać od Wykonawcy spełnienia takiego zobowiązania oraz naprawienia 

wynikłych strat, wyznaczając termin właściwy do wykonania zobowiązania. 

Subklauzula 15.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego 

W Subklauzuli 15.2 usunąć wyrażenie „14 dniowym” i zastąpić następującym tekstem „7 dniowym ”. 

W subklauzuli 15.2. akapit ostatni skreśla się zdanie trzecie i czwarte tego akapitu rozpoczynające 

się od słów Jednakże,(..)”  

Subklauzula 15.5 „Uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia” 

Skreśla się dotychczasową treść pierwszego i drugiego zdania w Subklauzuli 15.5 i w to miejsce 

wstawia się nową, następującą treść: 
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 „Oprócz sytuacji określonych w Subklauzuli 15.2, Zamawiający będzie również uprawniony  

do odstąpienia od Kontraktu zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2019.1843 

t.j. z dnia 2019.09.27] w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia  należnego z tytułu wykonania 

części Kontraktu,” 

  

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę 

 

Subklauzula 16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia robót 

W Subklauzuli 16.1 usunąć wyrażenie „21 dni naprzód” i zastąpić następującym tekstem: „30 dni 

naprzód”. 

 

Subklauzula 16.2 Rozwiązanie Kontraktu przez Wykonawcę 

Usunąć punkt a). 

W punkcie b) usunąć „56” i wstawić „60”. 

Usunąć akapit 2 i wstawić następujący tekst: 

„W każdym z tych przypadków lub okoliczności, Wykonawca może rozwiązać Kontrakt z zachowaniem 

30 dniowego terminu wypowiedzenia umowy Zamawiającemu.” 

Klauzula 17 Ryzyko i odpowiedzialność 

Subklauzula 17.2 „Opieka Wykonawcy nad Robotami” 

Skreśla się akapit drugi  

Subklauzula 17.4 „Skutki zagrożeń stanowiących ryzyko Zamawiającego” 

W punkcie (b) Subklauzuli 17.4 skreśla się zdanie drugie. 

Subklauzula 17.6 Ograniczenie odpowiedzialności 

Usunąć pierwszy i drugi akapit Subklauzuli 17.6 

 

Klauzula 18 Ubezpieczenie 

Subklauzula 18.1 Ogólne wymagania dla ubezpieczeń 

Stroną ubezpieczającą niniejszy Kontrakt będzie Wykonawca. 
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Skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu. 

W piątym akapicie skreśla się podpunkt (ii). 

W siódmym akapicie wyrazy „obliczanych od Daty Rozpoczęcia” zastępuje się następującą treścią 

„obliczanych od daty zawarcia Umowy”. 

Na końcu Subklauzuli 18.1 wstawić następujący tekst: 

„Żadne prace na Placu budowy nie mogą być rozpoczęte przed przedstawieniem Zamawiającemu przez 

Wykonawcę kopii polis i potwierdzeń zapłaty składek ubezpieczeniowych. 

Jeżeli okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić dowodów opłacenia składek 

ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Inżynier Kontraktu może wstrzymać 

Roboty. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca. W takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.” 

 

Subklauzula 18.2 Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy 

Pierwszy akapit otrzymuje brzmienie: 

„Strona ubezpieczająca zobowiązana jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 

Wykonawcy na sumę nie niższą od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. „ 

Pierwsze zdanie drugiego (dotychczasowego pierwszego) akapitu przyjmuje brzmienie: 

„W całym okresie wymagalności ubezpieczenia suma ubezpieczenia nie może być niższa od pełnego 

kosztu odtworzenia Robót, Urządzeń, Materiałów i Dokumentów Wykonawcy” 

Skreślić punkt e) łącznie z podpunktami (i)÷ (iv) wstawić na to miejsce następujący tekst: 

„e) obejmie także straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego powstałe wskutek błędu lub 

pominięcia, popełnionego przez Projektanta lub personel Wykonawcy.” 

 

Na końcu Subklauzuli 18.2 wstawić następujący tekst: 

„Wykonawca zawrze ubezpieczenie pokrywające jakąkolwiek stratę lub szkodę, za którą jest 

odpowiedzialny w ramach Kontraktu. Takie ubezpieczenie będzie między innymi pokrywać: 

a) Koszty błędów robót wraz z materiałami i urządzeniami do wbudowania, do pełnej wartości 

kosztów wymiany z tytułu wszelkich strat lub szkód niezależnie od przyczyny wynikającej z 

innych powodów niż działanie Siły Wyższej lub ryzyka przynależnego na podstawie Kontraktu 

Zamawiającemu, 

Ubezpieczenie takie musi wchodzić w życie z dniem podpisani umowy i przedstawienia polisy, zgodnie 

z podpunktem a) Subklauzuli 18.1 [Ogólne wymagania w odniesieniu do ubezpieczeń] do dnia wydania 

Świadectwa Przejęcia. 
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Minimalna wartość takiego ubezpieczenia to pełna wartość kontraktu tj. Zatwierdzona Kwota 

Kontraktowa brutto.  

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego w skutek błędów lub 

pominięć projektowych.” 

 

Klauzula 19 Siła Wyższa  

Klauzula 19.6 Rozwiązania z wyboru, zapłata i zwolnienia ze zobowiązań. 

Skreśla się pkt e) 

 

Klauzula 20 Roszczenia, spory i arbitraż 

 

Usunąć klauzulę 20 Roszczenia, Spory i Arbitraż i wstawić w to miejsce następujący tekst: 

1. Zamawiający oraz Wykonawca podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego 

rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących umowy. 

2. Po powstaniu sporu, Strony powiadomią siebie wzajemnie na piśmie o swoich 

stanowiskach dotyczących sporu, a także o możliwym, w ich opinii sposobie 

rozwiązania sporu. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna to za właściwe, Strony 

zorganizują spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze Stron 

odpowie na żądanie polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania takiego żądania. Okres do osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia 

wynosi 120 dni. Zapis ten nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu 

przepisów k.p.c. 

3. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze Stron 

może przedstawić spór do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

 

Na tym niniejsze Warunki szczególne Kontraktu zakończono 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

………………….                 ………………….. 
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Załączniki do umowy: 

Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” 
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