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Nr Rodzaj prac budowlanych
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1.

Przygotowanie KIP i uzyskanie 

decyzji RDOŚ oraz 

przygotowanie decyzji 

zamiennej

2.

Przygotowanie i złożenie 

wniosku do Urzędu Gminy i 

uzyskanie Decyzji o lokalizacji 

Celu Publicznego

3.
Uzyskanie pozwolenia na 

budowę; harmonogram robót, 

przekazanie placu budowy, itp. 

4. Badania Geologiczne

5.
Sporządzenie map do celów 

projektowych

 

6. Przygotowanie PFU 

Wyłonienie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego

7.
Wyłonienie Wykonawcy, 

podpisanie umowy (dwa 

postępowania)

 

8. Koncepcja projektowa

9.

Wykonanie projektu 

budowlanego wraz z 

zatwierdzeniem przez 

Zamawiającego
 

10.

Wykonanie projektu 

wykonawczego wraz ze 

specyfikacjami technicznymi i 

kosztorysami

11.
Przeprowadzenie 

wewnętrznego procesu 

zarządzania zmianą  

12.
Przeprowadzenie analizy 

ryzyka 

13.
Przygotowanie projektu 

suplementu do AIP dot. 

planowanych prac

 

14.
Złożenie suplementu do 

publikacji w AIP dot. 

prowadzonych prac 

15.
Opracowanie Operacyjnego 

Planu Budowy

16.

Przeprowadzenie prac 

przygotowawczych (szkolenie, 

przygotowanie kanalizacji 

kablowej, pomiary geodezyjne) 

17.
Publikacja suplementu do AIP 

dot. planowanych prac

18.

Zmiana publikacji AIP Lotniska, 

danych rejestrowych lotniska, 

dokonanie wpisu do Rejestru 

Lotniczych Urządzeń 

Naziemnych, wprowadzenie 

zmiany do INOP

19.
Wprowadzenie do użytku 

operacyjnego 

20. BUDOWA PRZYŁĄCZY

21. BUDOWA HANGARÓW

Marzec 2021 r. Kwiecień 2021 r. Maj 2021 r.
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Maj 2020 r. Czerwiec 2020 r. Lipiec 2020 r.sierpień 2019 r.
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czerwiec 2019 r. lipiec 2019 r. Luty 2021 r.Sierpień 2020 r. Wrzesień 2020 r. Październik 2020 r.luty 2020 r. marzec 2020 r.styczeń 2020 r. Styczeń 2021 r.wrzesień 2019 r. październik 2019 r. listopad 2019 r. grudzień 2019 r. Listopad 2020 r. Grudzień 2020 r.kwiecień 2020 r.
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